2304-B Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim
BTG 3562 Metallbau Rohrrahmentüren
Anlage zu Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen), Punkt 1.2 Vertragsfristen

Einzelfrist 1: Werk- und Montageplanung Innenfenster; Fertigstellung 4 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich Februar 2027)

Einzelfrist 2: Montage Innenfenster; Fertigstellung 2 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich Juni 2027)

Einzelfrist 3: Werk- und Montageplanung Türen; Fertigstellung 6 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich April 2027)

Einzelfrist 4: Montage Innentüren; Fertigstellung 2 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich September 2027)

--- Ende der Anlage Vertragsfristen ---