Projekt: P-2555
Datum: 10.06.2026

Anlage 12 b: Terminplan gesperrte Parkplatze einschlieBlich Zeit fiir Absperrung Betoninstandsetzung Parkhaus P4

[CF

Ingenieur- Gesellschaﬁ fur
q

Nr.  \Vorgangsname Anfang Ende Ressourcg | August 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Dezember 2026 | Januar 2027 LFebruar 2027 J;)Marz 2027 ril 2027 | Mai 2027 | Juni 2027 | Juli 2027 | August 2027 | September 2027 |0
3.020.027.0D3.0¢10.061 7.024.081.097.044.021.028.095.102.1019.106.102.1D9.116.123.180.197.144.121.128.104.011.018.025.001.098.0415.022.091.098.095.022.029. oags 042.049.026.043.040.097.024.031.097.0414.021.028.005.0712.0719.026.0D2.099.08 6.023.080.096.093.020.027.0
1 | gesperrte Parkplatz
2 | Anzahl gesperrte  Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 92 [ 1 92
Parkplatze
3 | Anzahlgesperrte  Mon 03.08.26 Fre 21.08.26 98 [ | 98
Parkplatze
4 | Anzahl gesperrte  Mon 24.08.26 Fre 04.09.26 45 [ 1 45
Parkplatze
5 | Anzahl gesperrte  Mon 07.09.26 Die 22.09.26 39 [ 1 39
Parkplatze
6 | Anzahl gesperrte  Mon 21.09.26 Fre 23.10.26 129 I 1129
Parkplatze
7 | Anzahl gesperrte  Mon 26.10.26 Fre 12.02.27 57 [ 1 57
Parkplatze
8 | Anzahl gesperrte  Mon 15.02.27 Fre 09.04.27 60 [ 1 60
Parkplatze
9 | Anzahl gesperrte  Mon 12.04.27 Fre 28.05.27 70 [ 1 70
Parkplatze
10 | Anzahl gesperrte  Mon 31.05.27 Fre 04.06.27 124 o 124
Parkplatze
11 | Anzahl gesperrte Mon 07.06.27 Fre 02.07.27 90 I 1 90
Parkplatze
12 | Anzahl gesperrte Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 36 [ 1 36
Parkplatze
13 | Anzahl gesperrte Mon 19.07.27 Fre 10.09.27 77 I 77
Parkplatze
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