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1 169at Di, 22.07.25 Fr, 20.03.26Abbruch 49 Fr, 20.03.26169at

1.1 1at Di, 22.07.25 Di, 22.07.25Ergänzen von Bauzaun Di, 22.07.251at

1.2 125at Mo, 22.09.25 Fr, 20.03.26Abbruch 49 Fr, 20.03.26Abbruch 49 125at

1.3 10at Mo, 02.03.26 Fr, 13.03.26 1.2EA-15AT;Abbruch Öltanks Fr, 13.03.26Abbruch Öltanks10at

2 213at Di, 10.03.26 Mi, 13.01.27Neubau Verwaltung - inkl. Schnittstellen zum Betonbau Neubau Verwaltung - inkl. Schnittstellen zum Beton... 213at

2.1 1at Mo, 23.03.26 Mo, 23.03.26 1.2EA;Umstellen von Bauzaun Mo, 23.03.26Umstellen von Bauzaun1at

2.2 50at Mo, 23.03.26 Mo, 08.06.26 1.2EA;Rohbau - Anschluss an Bestand, Bodenplatte, Aufzug Mo, 08.06.26Rohbau - Anschluss an Bestand, Bodenplatte, Aufzug 50at

2.3 58at Di, 10.03.26 Fr, 05.06.26 2.4AA-58AT;Werkstattplanung und Vorfertigung Holzbau Fr, 05.06.26Werkstattplanung und Vorfertigung Holzbau 58at

2.4 7at Mo, 08.06.26 Di, 16.06.26Montage Holzbau Di, 16.06.26Montage Holzbau7at

2.5 5at Di, 26.05.26 Mo, 01.06.26 2.4EA-15AT;Gerüstaufbau Verwaltung komplett Mo, 01.06.26Gerüstaufbau Verwaltung komplett5at

2.6 3at Mi, 17.06.26 Fr, 19.06.26Dachabdichtung (Notabdichtung) Fr, 19.06.26Dachabdichtung (Notabdichtung)3at

2.7 60at Fr, 20.03.26 Fr, 19.06.26 2.8AA-60AT;Werkstattplanung Einzelfenster  (Aufmaß, Planung, Produktion) Fr, 19.06.26Werkstattplanung Einzelfenster  (Aufmaß, Planung, ... 60at

2.8 10at Mo, 22.06.26 Fr, 03.07.26 2.4EA;Montage Elementfenster Verwaltung Fr, 03.07.26Montage Elementfenster Verwaltung10at

2.9 1at Mo, 06.07.26 Mo, 06.07.26 2.8EA;Haus dicht (Nur Haupthaus) 1at

2.10 15at Mo, 22.06.26 Fr, 10.07.26 2.6EA;Dachabdichtung mit Dämmung und Anschluss an BA1 Fr, 10.07.26Dachabdichtung mit Dämmung und Anschluss an BA1 15at

2.11 2at Mo, 13.07.26 Di, 14.07.26Umplatzierung Außengerät Kühlung auf Dach Di, 14.07.26Umplatzierung Außengerät Kühlung auf Dach2at

2.12 60at Mo, 15.06.26 Fr, 04.09.26 2.15AA-60AT;Werkstattplanung Pfosten/Riegel (Aufmaß, Planung, Produktion) Fr, 04.09.26Werkstattplanung Pfosten/Riegel (Aufmaß, Planung, ... 60at

2.13 3at Mo, 22.06.26 Mi, 24.06.26Abbau provisorische Außenwand Mi, 24.06.26Abbau provisorische Außenwand3at

2.14 1at Do, 25.06.26 Do, 25.06.26Aufmaß Pfosten Riegel Fassade 1at

2.15 15at Mo, 07.09.26 Fr, 25.09.26Montage Pfosten/Riegel Fassade ohne Fuge Ost Fr, 25.09.26Montage Pfosten/Riegel Fassade ohne Fuge Ost15at

2.16 40at Fr, 29.05.26 Fr, 24.07.26 2.17AA-40AT;Werkstattplanung Sonnenschutz Fr, 24.07.26Werkstattplanung Sonnenschutz 40at

2.17 10at Mo, 27.07.26 Fr, 07.08.26 2.8EA;Sonnenschutz Elementfenster Fr, 07.08.26Sonnenschutz Elementfenster10at

2.18 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26 2.15EA;Sonnenschutz Pfosten/Riegel Fr, 09.10.26Sonnenschutz Pfosten/Riegel10at

2.19 60at Mo, 10.08.26 Fr, 30.10.26 2.20AA-60AT;Werkstattplanung Holzfassade Fr, 30.10.26Werkstattplanung Holzfassade 60at

2.20 40at Mo, 02.11.26 Mo, 28.12.26 2.8EA;Holzfassade Verwaltung Mo, ...Holzfassade Verwaltung 40at

2.21 30at Mo, 30.11.26 Mi, 13.01.27 2.20EA-20AT;
Gerüstabbau Verwaltung ( Zug um Zug mit Holzfassade) ohne
Treppenturm

Gerüstabbau Verwaltung ( Zug um Zug mit Holzfassad... 30at

2.22 70at Mo, 06.07.26 Fr, 09.10.26
Ausbau Verwaltung  (Estrich, Trockenbau) (Zugang über Fuge
Ost)

Fr, 09.10.26Ausbau Verwaltung  (Estrich, Trockenbau) (Zugang ü... 70at

2.22.1 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26 2.8EA;Trockenbau Wände UK und 1. Lage Fr, 10.07.26Trockenbau Wände UK und 1. Lage5at

2.22.2 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26 2.8EA;Trockenbau Decken UK Fr, 17.07.26Trockenbau Decken UK10at

2.22.3 20at Mo, 06.07.26 Fr, 31.07.26 2.22.1EA-5AT;Elektroinstallationen in TB Wänden und Decken Fr, 31.07.26Elektroinstallationen in TB Wänden und Decken 20at

2.22.4 10at Mo, 03.08.26 Fr, 14.08.26 2.22.3EA;Trockenbau Wände 2. Lage Fr, 14.08.26Trockenbau Wände 2. Lage10at

2.22.5 10at Mo, 24.08.26 Fr, 04.09.26WDVS Müllraum Fr, 04.09.26WDVS Müllraum10at

2.22.6 20at Mo, 06.07.26 Fr, 31.07.26Schlosser 2 Werkstattplanung Fr, 31.07.26Schlosser 2 Werkstattplanung 20at

2.22.7 10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26 2.22.5EA;Schlosser 2, Anprallschutz Müllraum Eingangsportal Süd Fr, 18.09.26Schlosser 2, Anprallschutz Müllraum Eingangsportal...10at

2.22.8 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26 2.22.4EA;Estrich Dämmung ohne Müllraum Fr, 28.08.26Estrich Dämmung ohne Müllraum5at

2.22.9 5at Mo, 31.08.26 Fr, 04.09.26 2.22.8EA;Verlegung Fußbodenheizung Fr, 04.09.26Verlegung Fußbodenheizung5at

2.22.10 15at Mo, 07.09.26 Fr, 25.09.26 2.22.9EA;Estrich (Schnellestrich einschl. Trocknung) ohne Müllraum Fr, 25.09.26Estrich (Schnellestrich einschl. Trocknung) ohne M...15at

2.22.11 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26 2.22.10EA;Trockenbau Decken Beplankung und Spachtelung Fr, 09.10.26Trockenbau Decken Beplankung und Spachtelung10at

2.23 70at Mo, 24.08.26 Fr, 27.11.26Ausbau Verwaltung (Türen, Fliesen, Maler, Bodenleger) Fr, 27.11.26Ausbau Verwaltung (Türen, Fliesen, Maler, Bodenleg... 70at

2.23.1 20at Mo, 12.10.26 Fr, 06.11.26 2.22.11EA;Maler Fr, 06.11.26Maler 20at

2.23.2 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26 2.23.1EA-10AT;Fliesen Teeküche und Müllraum Fr, 06.11.26Fliesen Teeküche und Müllraum10at
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2.23.3 15at Mo, 26.10.26 Fr, 13.11.26 2.23.1EA-10AT;Bodenbelag Kautschuk Fr, 13.11.26Bodenbelag Kautschuk 15at

2.23.4 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26 2.23.3EA-5AT;Schreiner Türen Fr, 20.11.26Schreiner Türen10at

2.23.5 60at Mo, 24.08.26 Fr, 13.11.26 2.23.6AA-60AT;Werkstattplanung Flurtüren Fr, 13.11.26Werkstattplanung Flurtüren 60at

2.23.6 10at Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26 2.23.3EA;Schreiner Flurtüren Fr, 27.11.26Schreiner Flurtüren10at

2.24 95at Mo, 22.06.26 Fr, 30.10.26Ausbau Fuge (Zugang über BA 1) 95at

2.24.1 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Aufzug Verwaltung, Montage einschl. Fertigmontage, ohne TÜV Fr, 11.09.26Aufzug Verwaltung, Montage einschl. Fertigmontage,...10at

2.24.2 60at Mo, 22.06.26 Fr, 11.09.26 2.24.3AE;
Werkstattplanung Aufzugverglasung  (Aufmaß, Planung,
Produktion)

Fr, 11.09.26Werkstattplanung Aufzugverglasung  (Aufmaß, Planun... 60at

2.24.3 15at Mo, 14.09.26 Fr, 02.10.26 2.24.1EA;Schlosser (Verglasung Aufzug, Estrichwinkel) Fr, 02.10.26Schlosser (Verglasung Aufzug, Estrichwinkel)15at

2.24.4 15at Mo, 14.09.26 Fr, 02.10.26Schließen Pfosten/Riegel Fuge Ost Fr, 02.10.26Schließen Pfosten/Riegel Fuge Ost 15at

2.24.5 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26 2.24.4EA;Montage Sonnenschutz Fuge Fr, 09.10.26Montage Sonnenschutz Fuge5at

2.24.6 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26 2.24.4EA;Schnellestrich Fuge und Müllraum Fr, 09.10.26Schnellestrich Fuge und Müllraum5at

2.24.7 5at Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26 2.24.6EA;Trockenbau Decke Fr, 16.10.26Trockenbau Decke5at

2.24.8 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26 2.24.7EA;Maler Decke und Wände Fuge Fr, 23.10.26Maler Decke und Wände Fuge5at

2.24.9 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26 2.24.8EA;Fliesen mit Anschluss BA 1 in Fuge Fr, 30.10.26Fliesen mit Anschluss BA 1 in Fuge5at

2.24.10 2at Mo, 26.10.26 Di, 27.10.26Abbau von Treppenturm Di, 27.10.26Abbau von Treppenturm2at

2.25 25at Mo, 26.10.26 Fr, 27.11.26Arbeiten nach Abbau Schutzwand Fr, 27.11.26Arbeiten nach Abbau Schutzwand 25at

2.25.1 1at Mo, 26.10.26 Mo, 26.10.26Abbau Schutzwand Mo, 26.10.26Abbau Schutzwand1at

2.25.2 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Fertigmontage Heradesign Decke BA 1 Fr, 30.10.26Fertigmontage Heradesign Decke BA 15at

2.25.3 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Reparatur Decke GG Putz und Maler Fr, 30.10.26Reparatur Decke GG Putz und Maler5at

2.25.4 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Fliesen anarbeiten nach Abbau der Schutzwand Fr, 06.11.26Fliesen anarbeiten nach Abbau der Schutzwand5at

2.25.5 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26 2.25.3EA;Elektro Beleuchtung Foyer nach Abbau der Schutzwand Fr, 06.11.26Elektro Beleuchtung Foyer nach Abbau der Schutzwan...5at

2.25.6 15at Mo, 09.11.26 Fr, 27.11.26 2.23.2EA;Schreiner Einbaumöbel, Teeküche Fr, 27.11.26Schreiner Einbaumöbel, Teeküche 15at

2.25.7 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26Gebäudereinigung Fr, 20.11.26Gebäudereinigung5at

2.26 116at Mo, 22.06.26 Mo, 30.11.26TGA Mo, 30.11.26TGA 116at

2.26.1 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26 2.8EA;Heizung Rohmontage Fr, 10.07.26Heizung Rohmontage5at

2.26.2 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26 2.8EA;Sanitär Rohmontage Fr, 10.07.26Sanitär Rohmontage5at

2.26.3 1at Mo, 30.11.26 Mo, 30.11.26 2.25.6EA;Sanitär Fertigmontage Teeküche Mo, 30.11.26Sanitär Fertigmontage Teeküche1at

2.26.4 2at Mo, 06.07.26 Di, 07.07.26 2.8EA;Kälte Rohmontage Di, 07.07.26Kälte Rohmontage2at

2.26.5 1at Mo, 13.07.26 Mo, 13.07.26Kälte Fertigmontage Dach (solange Gerüst noch steht) Mo, 13.07.26Kälte Fertigmontage Dach (solange Gerüst noch steh...1at

2.26.6 20at Mo, 22.06.26 Fr, 17.07.26 2.4EA;
Elektro Rohmontage, Trassenmontage, Verlegesysteme,
Steigepunkte

Fr, 17.07.26Elektro Rohmontage, Trassenmontage, Verlegesysteme... 20at

2.26.7 20at Mo, 20.07.26 Fr, 14.08.26 2.26.6EA;Elektro Installationsarbeiten, ELT, EDV, MSR Fr, 14.08.26Elektro Installationsarbeiten, ELT, EDV, MSR 20at

2.26.8 15at Mo, 17.08.26 Fr, 04.09.26 2.26.7EA;Elektro Montage und Anschlüsse Unterverteiler Fr, 04.09.26Elektro Montage und Anschlüsse Unterverteiler15at

2.26.9 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26 2.23.1EA;Elektro Fertigmontage, Messungen Fr, 20.11.26Elektro Fertigmontage, Messungen10at

2.26.10 10at Mo, 13.07.26 Fr, 24.07.26 2.10EA;PV Anlage Montage Fr, 24.07.26PV Anlage Montage10at

2.27 20at Mo, 19.10.26 Fr, 13.11.26 2.26.9EA-25AT;Abnahmen_Inbetriebnahme_Mängelbeseitigungen Fr, 13.11.26Abnahmen_Inbetriebnahme_Mängelbeseitigungen 20at

2.28 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26 2.26.9EA-5AT;Abnahme Bauherr Fr, 20.11.26Abnahme Bauherr5at

2.29 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26 2.26.9EA;Möblierung lose Möbel Fr, 04.12.26Möblierung lose Möbel10at

2.30 5at Mo, 07.12.26 Fr, 11.12.26 2.29EA;Umzug MS in BA 3 Fr, 11.12.26Umzug MS in BA 35at

3 1at Mo, 04.01.27 Mo, 04.01.27
Ende Bewilligungszeitraum KFW Förderung
Neubau und Sanierung

M...Ende Bewilligungszeitraum KFW Förderung  Neubau un...1at

4 60at Mo, 14.09.26 Fr, 04.12.26Ausführung Freianlagen Fr, 04.12.26Ausführung Freianlagen 60at

4.1 60at Mo, 14.09.26 Fr, 04.12.26 2.30AE;Ausführung in Abschnitten Fr, 04.12.26Ausführung in Abschnitten 60at


