
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

1

2 AUSSCHREIBUNGEN Mon 29.09.25 Mit 28.04.27 77,8 Wochen?

3 LV Fachklassen Mon 29.09.25 Die 20.01.26 71 Tage? AV_FachK

4 Veröffentlichung Mon 23.03.26 Son 29.03.26 5 Tage 5AE AV_FachK

5 Angebotszeitraum Son 29.03.26 Die 28.04.26 30 fTage 6AE 4AE AV_FachK

6 Submission Die 28.04.26 Die 28.04.26 0 Tage 7AE 428AE;5AE;434AEAV_FachK

7 Vergabevorschlag Die 28.04.26 Mit 13.05.26 15 fTage 8AE 429AE;6AE AV_FachK

8 Entscheidung Mit 13.05.26 Don 28.05.26 15 fTage 9AE 7AE AV_FachK

9 Informationsschreiben Don 28.05.26 Fre 29.05.26 1 Tag 10AE 8AE AV_FachK

10 Widerspruchsfrist Fre 29.05.26 Fre 12.06.26 10 Tage 11AE 9AE AV_FachK

11 Beauftragung Fre 12.06.26 Die 16.06.26 2 Tage 12AE 10AE AV_FachK

12 Startgespräch Die 16.06.26 Fre 26.06.26 10 fTage 14AE 11AE AV_FachK

13 Vorlauf zw. Beauftragung und Montagebeginn AV_FachK

20 VE Hochbau Mon 20.10.25 Mit 24.03.27 69,8 Wochen

78 AUSFÜHRUNG Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen?

79 Maßnahmen vorab Mon 02.06.25 Fre 31.10.25 22 Wochen?

90 Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung Mon 08.09.25 Die 03.02.26 19 Wochen? Rückbau

91 abgeschlossene Vorgänge Mon 08.09.25 Die 03.02.26 19 Wochen?

96 Rohbauarbeiten und Schnittstellengewerke Mon 20.10.25 Die 30.06.26 34,37 Wochen? Ü

97 Vorgänge AN Mon 20.10.25 Die 07.07.26 35 Wochen

142 Vorgänge E2 Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380 Wochen?

143 abgeschlossene Vorgänge Mon 20.10.25 Fre 18.03.33 380,2 Wochen?

148 Baubeginn Mon 17.11.25 Fre 21.11.25 1 Woche Rohbau

150 SB- Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion,
Bemusterung

Mon 20.10.25 Fre 07.11.25 3 Wochen Rohbau

152 Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten Don 04.12.25 Fre 03.04.26 15 Wochen Rohbau

158 EG Neubau Mit 07.01.26 Die 14.04.26 14 Wochen Rohbau

159 Abgeschlossen Mit 07.01.26 Die 10.03.26 9 Wochen

162 Sichtbetonvorsatzschalen TH Mit 11.03.26 Die 07.04.26 20 Tage 161;168 164 Rohbau

163 Montage Stützen mit Eindichtung Mon 30.03.26 Fre 03.04.26 5 Tage 170EE 172 Rohbau

164 Restarbeiten Mit 08.04.26 Die 14.04.26 5 Tage 162 Rohbau

165 Dach Bestand und 1.OG Mit 07.01.26 Fre 19.06.26 23,6 Wochen Rohbau

166 Abgeschlossen Mit 07.01.26 Fre 13.03.26 9,6 Wochen

170 Herstellen Deckendurchbrüche mit Bauzeitl. Abdichtung Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 10 Tage 169EA-5 Tage 163EE;181 Rohbau

171 Herstellung Lüftungszentrale und Deckenplatte 
Elektroraum EG

Mon 12.01.26 Fre 24.04.26 15 Wochen 172EE Rohbau

172 Herstellung Träger mit Abstützung Decke EG und 
Trägerschalung

Mon 06.04.26 Fre 24.04.26 15 Tage 163 171EE;174;173 Rohbau

173 Herstellen Decke 1.OG Mon 27.04.26 Fre 15.05.26 15 Tage 172 176 Rohbau

174 Abstützung im Bestand mit Arbeitseinschränkungen Mon 27.04.26 Fre 19.06.26 8 Wochen 172 Rohbau

175 2.OG Mon 18.05.26 Fre 10.07.26 8 Wochen Rohbau

176 Fertigstellung Aufzugsschacht Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 10 Tage 173 177 Rohbau

177 Herstellung Massivwände und Decke Treppenhaüser 
und Attika

Mon 01.06.26 Fre 19.06.26 15 Tage 176 178 Rohbau

178 Restarbeiten und Beräumung der Baustelle 
(Vertragstermin Rohbau:26.06.2025)

Mon 22.06.26 Fre 10.07.26 15 Tage 177 Rohbau

179 GERÜST Mon 23.02.26 Mon 08.03.27 52 Wochen Gerüst

180 Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG Mon 23.02.26 Mon 02.03.26 5 Tage 169AE-5 Tage Gerüst

181 Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 5 Tage 170 Gerüst

182 Rückbau Fassadengerüst Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 262;240;222;227443 Gerüst

183 HÜLLE Mon 03.01.22 Mit 31.03.27 262,6 Wochen?

AUSSCHREIBUNGEN

23.03 29.03
Veröffentlichung

29.03 28.04
Angebotszeitraum

28.04 Submission

28.04 13.05
Vergabevorschlag

13.05 28.05
Entscheidung

28.05 29.05
Informationsschreiben

29.05 12.06
Widerspruchsfrist

12.06 16.06
Beauftragung

16.06 26.06
Startgespräch

VE Hochbau

Rückbauarbeiten und Schadstoffbeseitigung

Vorgänge AN

SB- Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, Bemusterung

Eingriff Bestand und Rückbauarbeiten

EG Neubau

Abgeschlossen

11.03 07.04
Sichtbetonvorsatzschalen TH

30.03 03.04
Montage Stützen mit Eindichtung

08.04 14.04
Restarbeiten

Dach Bestand und 1.OG

Abgeschlossen

09.03 20.03
Herstellen Deckendurchbrüche mit Bauzeitl. Abdichtung

24.04
Herstellung Lüftungszentrale und Deckenplatte Elektroraum EG

06.04 24.04
Herstellung Träger mit Abstützung Decke EG und Trägerschalung

27.04 15.05
Herstellen Decke 1.OG

27.04 19.06
Abstützung im Bestand mit Arbeitseinschränkungen

8 Wochen 2.OG

18.05 29.05
Fertigstellung Aufzugsschacht

01.06 19.06
Herstellung Massivwände und Decke Treppenhaüser und Attika

22.06 10.07
Restarbeiten und Beräumung der Baustelle (Vertragstermin Rohbau:26.06.2025)

52 Wochen GERÜST

23.02 02.03
Aufbau Abschnitt 1 Decke über 1.OG

23.03 27.03
Aufbau Abschnitt 2 über Decke 2.OG

02.03 08.03
Rückbau Fassadengerüst

HÜLLE
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

184 HOLZBAU Mon 23.02.26 Die 15.09.26 29,4 Wochen Holzbau

185 Arbeitsbeginn WMP Mon 23.02.26 Fre 31.07.26 23 Wochen Holzbau

186 WMP_E2_knapp_evtl möglich Mon 23.02.26 Fre 10.07.26 20 Wochen

187 Submission Mon 23.02.26 Mon 23.02.26 0 Tage Holzbau

188 Auftragsvergabe Fre 01.05.26 Fre 01.05.26 0 Tage 22EE 189;193 Holzbau

189 WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK) Mon 04.05.26 Fre 29.05.26 20 Tage 188 190 Holzbau

190 Produktion Mon 01.06.26 Fre 10.07.26 30 Tage 189 191 Holzbau

191 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau Fre 10.07.26 Fre 10.07.26 0 Tage 190 Holzbau

192 WMP_E2_ausreichend Mon 04.05.26 Fre 31.07.26 13 Wochen

193 Startgespräch /Abstimmung Mon 04.05.26 Fre 08.05.26 5 Tage 188 194

194 WMP 1 Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 10 Tage 193 195

195 Freigbe Architektur Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 5 Tage 194 196

196 Prüfstatik Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 10 Tage 195 197

197 Finalisierung WMP Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 5 Tage 196 198

198 Bestellung_Materiallieferung_Produktion Mon 22.06.26 Fre 31.07.26 30 Tage 197 199

199 Montagebeginn Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 0 Wochen 198

200 Wände 2.OG Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 3 Wochen Holzbau

201 Wand-/Fassadenelemente Mon 27.07.26 Die 11.08.26 12 Tage 23 202 Holzbau

202 Restarbeiten Mit 12.08.26 Fre 14.08.26 3 Tage 201 204AA Holzbau

203 Decke ü 2.OG Mit 12.08.26 Mon 24.08.26 1,8 Wochen Holzbau

204 Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit Mit 12.08.26 Don 20.08.26 7 Tage 202AA 205;213;207 Holzbau

205 Restarbeiten Fre 21.08.26 Mon 24.08.26 2 Tage 204 Holzbau

206 Decke über Zusatzklasse Fre 21.08.26 Mon 31.08.26 1,4 Wochen Holzbau

207 Wand-/Fassadenelemente Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 204 208;210 Holzbau

208 Restarbeiten Fre 28.08.26 Mon 31.08.26 2 Tage 207 Holzbau

209 Wände Zwischengeschoss Fre 28.08.26 Die 15.09.26 2,6 Wochen Holzbau

210 Wand-/Fassadenelemente Fre 28.08.26 Don 10.09.26 10 Tage 207 211 Holzbau

211 Restarbeiten Fre 11.09.26 Die 15.09.26 3 Tage 210 Holzbau

212 Dach Fre 21.08.26 Mon 07.09.26 2,4 Wochen Holzbau

213 Attika Fre 21.08.26 Don 27.08.26 5 Tage 204 214AA+1 Tag Holzbau

214 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Mon 31.08.26 6 Tage 213AA+1 Tag 215;217AA;235EE-15
Tage;296;298;356

Holzbau

215 Restarbeiten Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 214 Holzbau

216 DACHABDICHTUNG Mon 24.08.26 Mon 08.03.27 26 Wochen Dach/Klempner

217 Dampfsperre als Behelfsdach Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 5 Tage 214AA 218;31AE Dach/Klempner

218 Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 5 Tage 217 219 Dach/Klempner

219 Klempner Vorleistung Dach Mon 07.09.26 Mit 09.09.26 3 Tage 218 221 Dach/Klempner

220 Klempner Attikaabdeckungen Die 09.02.27 Mon 15.02.27 5 Tage 221;260EA+5 
Tage

Dach/Klempner

221 Dachaufbau Don 10.09.26 Mit 14.10.26 25 Tage 219 222EA+75 
Tage;220

Dachbekleidung

222 Begrünung Fre 12.02.27 Don 18.02.27 5 Tage 221EA+75 
Tage

225AA+10 
Tage;223;182

Dachbekleidung

223 UK /PV- Platzhaler Fre 19.02.27 Don 25.02.27 5 Tage 222 227EA-3 Tage TGA

224 Blitzschutz Die 02.03.27 Mon 08.03.27 1 Woche 318 TGA

225 Blitzschutz Dach Die 02.03.27 Mon 08.03.27 5 Tage 222AA+10 
Tage;226

TGA

226 PV-Anlage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 1 Woche 225 TGA

227 Elemente inkl. Anschluss Die 23.02.27 Mon 01.03.27 5 Tage 223EA-3 Tage 182 TGA

228 Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz Mon 01.06.26 Mon 08.02.27 33,8 Wochen Holzbau/Fenster

229 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0 Tage 45EE 230 Holzbau/Fenster

230 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 229 231 Holzbau/Fenster

29,4 Wochen HOLZBAU

23 Wochen Arbeitsbeginn WMP

20 Wochen WMP_E2_knapp_evtl möglich

23.02 Submission

01.05 Auftragsvergabe

04.05 29.05
WMP und Freigaben (AUCH PRÜFSTATIK)

01.06 10.07
Produktion 

10.07 Montagebeginn Änderung Abhängigkeit Rohbau

13 Wochen WMP_E2_ausreichend

04.05 08.05
Startgespräch /Abstimmung

11.05 22.05
WMP 1

25.05 29.05
Freigbe Architektur

01.06 12.06
Prüfstatik

15.06 19.06
Finalisierung WMP

22.06 31.07
Bestellung_Materiallieferung_Produktion

31.07 Montagebeginn

3 Wochen Wände 2.OG

27.07 11.08
Wand-/Fassadenelemente

12.08 14.08
Restarbeiten

1,8 Wochen Decke ü 2.OG

12.08 20.08
Decken inkl Behelfsabdichtung während Montagezeit

21.08 24.08
Restarbeiten

1,4 Wochen Decke über Zusatzklasse

21.08 27.08
Wand-/Fassadenelemente

28.08 31.08
Restarbeiten

2,6 Wochen Wände Zwischengeschoss

28.08 10.09
Wand-/Fassadenelemente

11.09 15.09
Restarbeiten

2,4 Wochen Dach

21.08 27.08
Attika

24.08 31.08
Dampfsperre als Behelfsdach

01.09 07.09
Restarbeiten

26 Wochen DACHABDICHTUNG

24.08 28.08
Dampfsperre als Behelfsdach

31.08 04.09
Einbauteile, Dachausstieg/Dachoberlicht

07.09 09.09
Klempner Vorleistung Dach

09.02 15.02
Klempner Attikaabdeckungen

10.09 14.10
Dachaufbau

12.02 18.02
Begrünung

19.02 25.02
UK /PV- Platzhaler

1 Woche Blitzschutz

02.03 08.03
Blitzschutz Dach

1 Woche PV-Anlage

23.02 01.03
Elemente inkl. Anschluss

33,8 Wochen Fensterbauarbeiten und Sonnenschutz

01.06 Auftragsvergabe

02.06 15.06
Technische Klärung Start
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

231 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 230 232 Holzbau/Fenster

232 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 231 233 Holzbau/Fenster

233 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 03.08.26 10 Tage 232 234 Holzbau/Fenster

234 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 04.08.26 Mon 31.08.26 20 Tage 233 236 Holzbau/Fenster

235 Rückbau Fenster EG Die 28.07.26 Mon 10.08.26 10 Tage 214EE-15 
Tage

236AA+5 Tage Rückbau

236 EG Montage Fensterelemente Die 01.09.26 Mon 28.09.26 20 Tage 235AA+5 
Tage;234

237;242EA+5 
Tage

Holzbau/Fenster

237 2.OG Montage Fensterelemente Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 236 Holzbau/Fenster

238 Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade) Die 06.10.26 Mon 08.02.27 15,8 Wochen

239 Vorab UK Die 06.10.26 Die 13.10.26 5 Tage 243AE 55AE Holzbau/Fenster

240 Behänge Die 02.02.27 Mon 08.02.27 5 Tage 260 182 Holzbau/Fenster

241 WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor 
Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

Die 06.10.26 Mon 07.12.26 9 Wochen

242 Untergrund vorbereiten Die 06.10.26 Mon 12.10.26 5 Tage 236EA+5 Tage 243;259AA-10 
Tage

WDVS

243 Dämmung Die 13.10.26 Mon 02.11.26 15 Tage 242;274 244;239AE;281AEWDVS

244 Spachtelung/Armierung Die 03.11.26 Mon 09.11.26 5 Tage 243 245EA+5 Tage WDVS

245 Oberputz und Anstrich Die 17.11.26 Mon 07.12.26 15 Tage 244EA+5 Tage WDVS

246 Vorhangfassade (erst nach WDVS) Fre 11.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen PR-Fassaden

247 Auftragsvergabe Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 0 Tage 33EE 249;34AA VHF

248 Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, 
Bemusterung

Mon 14.09.26 Mon 22.02.27 21 Wochen VHF

249 Technische Klärung Start Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 10 Tage 247 250EA+10 
Tage;251;253

VHF

250 Geometrisches Muster blank Mon 12.10.26 Fre 16.10.26 5 Tage 249EA+10 
Tage

251 VHF

251 Bemusterung Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 10 Tage 249;250 252 VHF

252 Freigabe Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 5 Tage 251 VHF

253 MP-Vorlage AN Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 15 Tage 249 254 VHF

254 1. Prüfumlauf HG Mon 19.10.26 Fre 23.10.26 5 Tage 253 255 VHF

255 erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. 
Prüfumlauf

Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 10 Tage 254 256 VHF

256 2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 5 Tage 255 257 VHF

257 Rohmaterialbestellung Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 15 Tage 256 258 VHF

258 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Mon 07.12.26 Mon 18.01.27 20 Tage 257 260EA-20 Tage VHF

259 UK vorab Die 22.09.26 Mon 12.10.26 15 Tage 242AA-10 
Tage

VHF

260 Montage Elemente Mon 07.12.26 Mon 01.02.27 30 Tage 258EA-20 
Tage

261;352AE;240;220EA+5
Tage

VHF

261 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 02.02.27 Mon 15.02.27 10 Tage 260 262 VHF

262 Restarbeiten Die 16.02.27 Mon 22.02.27 5 Tage 261 182 VHF

263 PR-Fassaden Mon 01.06.26 Mon 16.11.26 24,2 Wochen PR-Fassaden

264 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

266 Technische Klärung Start Die 02.06.26 Mon 15.06.26 10 Tage 265;290 270;267 PR-Fassaden

267 Geometrisches Muster blank Die 16.06.26 Mon 22.06.26 5 Tage 266 268 PR-Fassaden

268 Bemusterung Die 23.06.26 Mon 29.06.26 5 Tage 267 269 PR-Fassaden

269 Freigabe Die 30.06.26 Mon 06.07.26 5 Tage 268 PR-Fassaden

270 MP-Vorlage AN Die 16.06.26 Mon 06.07.26 15 Tage 266 271 PR-Fassaden

271 Prüfumlauf HG Die 07.07.26 Mon 20.07.26 10 Tage 270 272 PR-Fassaden

272 Rohmaterialbestellung Die 21.07.26 Mon 10.08.26 15 Tage 271 273 PR-Fassaden

273 Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN Die 11.08.26 Mon 21.09.26 30 Tage 272 274EA-10 Tage PR-Fassaden

274 Montage Elemente Die 08.09.26 Mon 28.09.26 15 Tage 273EA-10 
Tage

275;243 PR-Fassaden

275 Anschlussarbeiten und Verglasungen Die 29.09.26 Mon 12.10.26 10 Tage 274 276 PR-Fassaden

276 Montage Einsatzelemente Die 13.10.26 Mon 19.10.26 5 Tage 275 277EA+10 Tage PR-Fassaden

277 Montage Sonnenschutz Die 03.11.26 Mon 16.11.26 10 Tage 276EA+10 
Tage

Holzbau/Fenster

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

21.07 03.08
Rohmaterialbestellung

04.08 31.08
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

28.07 10.08
Rückbau Fenster EG

01.09 28.09
EG Montage Fensterelemente

29.09 12.10
2.OG Montage Fensterelemente

15,8 Wochen Montage Sonnenschutz ( Vor Fassade)

06.10 13.10
Vorab UK

02.02 08.02
Behänge

9 Wochen WDVS unter Vorhangfassade (nach Holzbau vor Vorhangfassade) (Schlosser Befestigungspunkte vorab)

06.10 12.10
Untergrund vorbereiten

13.10 02.11
Dämmung

03.11 09.11
Spachtelung/Armierung

17.11 07.12
Oberputz und Anstrich

21 Wochen Vorhangfassade (erst nach WDVS)

11.09 Auftragsvergabe

21 Wochen Werk- und Montageplanung, Freigabe, Produktion, Bemusterung

14.09 25.09
Technische Klärung Start

12.10 16.10
Geometrisches Muster blank

19.10 30.10
Bemusterung

02.11 06.11
Freigabe

28.09 16.10
MP-Vorlage AN

19.10 23.10
1. Prüfumlauf HG

26.10 06.11
erneute MP-Vorlage nach Einarbeitung Prüfung 1. Prüfumlauf

09.11 13.11
2. Prüfumlauf HG - FREIGABE MP

16.11 04.12
Rohmaterialbestellung

07.12 18.01
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

22.09 12.10
UK vorab

07.12 01.02
Montage Elemente

02.02 15.02
Anschlussarbeiten und Verglasungen

16.02 22.02
Restarbeiten

24,2 Wochen PR-Fassaden

0,2 Wochen Abgeschlossen

02.06 15.06
Technische Klärung Start

16.06 22.06
Geometrisches Muster blank

23.06 29.06
Bemusterung

30.06 06.07
Freigabe

16.06 06.07
MP-Vorlage AN

07.07 20.07
Prüfumlauf HG

21.07 10.08
Rohmaterialbestellung

11.08 21.09
Arbeitsvorbereitung AN / Fertigung AN

08.09 28.09
Montage Elemente

29.09 12.10
Anschlussarbeiten und Verglasungen

13.10 19.10
Montage Einsatzelemente

03.11 16.11
Montage Sonnenschutz
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

278 METALLBAUARBEITEN innen und außen Mon 03.01.22 Mit 31.03.27 262,6 Wochen? Schlosser

279 Auftragsvergabe Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 1 Tag 61EE Schlosser

280 AUSSEN Die 29.09.26 Die 13.10.26 2 Wochen Schlosser

281 Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende 
August TH)

Die 29.09.26 Die 13.10.26 10 Tage 243AE Schlosser

282 INNEN Mon 03.01.22 Mit 31.03.27 262,6 Wochen? Schlosser

283 Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc. Die 13.10.26 Die 27.10.26 10 Tage 322AE-20 
Tage;382AE-20

Schlosser

284 Montagen wie Geländer etc. Mit 17.03.27 Mit 31.03.27 10 Tage 402AE-15 
Tage;342AE-15

Schlosser

285 Ausbau Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen?

286 AUSBAU Mit 25.11.20 Die 03.08.27 338,2 Wochen?

287 Rückbauarbeiten Bestand (Abschnittsweise) Mon 24.11.25 Die 10.02.26 45 Tage TGA

288 Betonunterhaltung Mon 01.06.26 Fre 28.08.26 13 Wochen

289 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

291 Auftragsvergabe Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 0 Tage 76EE 292EA+10 Tage Betonunterhaltung

292 Auführung in Sommerferien 2026 Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 4 Wochen 291EA+10 
Tage

77AE-25 Tage Betonunterhaltung

293 Sanitär Die 08.09.26 Mon 21.09.26 2 Wochen TGA

294 Roh RW Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage TGA

295 EG Mon 01.06.26 Die 22.06.27 53,2 Wochen

296 Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 214 297 TGA

297 Akkustikdecke vorab Die 08.09.26 Mon 21.09.26 10 Tage 296 TB

298 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 01.09.26 Mon 14.09.26 10 Tage 214 418;74AE-25 
Tage;358;307EA-5
Tage;351EA-5 

TB

299 ELT Die 01.09.26 Fre 11.06.27 38,6 Wochen TGA

300 Horizontale Kernbohrungen Die 01.09.26 Fre 11.09.26 9 Tage 298AA TGA

301 Rohinstallation Wände Die 08.09.26 Mon 19.10.26 30 Tage 298EA-5 
Tage;358EA-15

312;313 TGA

302 Rohinstallation Decken Die 22.09.26 Mon 16.11.26 40 Tage TGA

303 Fertiginstallation für AHD Die 20.10.26 Don 18.02.27 77 Tage TGA

304 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA

305 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA

306 HLS Die 08.09.26 Die 22.06.27 39 Wochen TGA

307 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 19.10.26 30 Tage 298EA-5 Tage 318;313;312 TGA

308 Fertiginstallation Mit 26.05.27 Die 22.06.27 20 Tage 389AA+6 
Wochen;403;440;343;329AA+6

454 TGA

309 Sanitär Die 15.09.26 Die 08.06.27 36 Wochen TGA

310 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 298EA-5 
Tage;358EA-5 

312;313 TGA

311 Fertiginstallation Mit 12.05.27 Die 08.06.27 20 Tage 389AA+6 
Wochen;403EA-5

454 TGA

312 Beplankungen EG Die 20.10.26 Mon 02.11.26 10 Tage 301;307;310 TB

313 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 20.10.26 Mon 09.11.26 15 Tage 307;301;310 322;370 TB

314 AHD UK/Dämmung Die 22.12.26 Die 23.02.27 35 Tage 323EA+5 
Tage;383EA+5

315AA+4 
Wochen;428AA;17AE;434AA

TB

315 AHD Unterdecken Mit 03.02.27 Die 23.03.27 35 Tage 314AA+4 
Wochen

329EA-5 Tage TB

316 Putz und Stuckarbeiten Fre 18.12.26 Mon 05.04.27 13,2 Wochen Putz

317 Auftragsvergabe Fre 18.12.26 Mon 21.12.26 1 Tag 318AE-45 
Tage

40AE Putz

318 Ausführung Die 09.03.27 Mon 05.04.27 4 Wochen 307;366;353;224317AE-45 Tage Putz

319 ESTRICH Die 25.08.26 Die 09.02.27 22 Wochen Estrich

320 Auftragsvergabe Die 25.08.26 Die 25.08.26 1 Tag 36AA Estrich

321 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Mon 28.09.26 Die 29.09.26 2 Tage Estrich

322 Unterbau Die 10.11.26 Mon 23.11.26 10 Tage 313 283AE-20 
Tage;376;324;375AE;323

Estrich / TGA

323 Estrich Die 24.11.26 Mon 30.11.26 5 Tage 322 377AE;372EA+5 
Tage;324;314EA+5

Estrich

324 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 01.12.26 Die 09.02.27 8 Wochen 322;323 336;342;328AA+5
Tage

Estrich

325 MALER Mon 01.06.26 Die 18.05.27 48,2 Wochen Maler

METALLBAUARBEITEN innen und außen

12.06 12.06
Auftragsvergabe

2 Wochen AUSSEN

29.09 13.10
Unterkonstruktionen etc. in Abstimmung (UK Ende August TH)

INNEN

13.10 27.10
Vorabkonstruktionen UK, Abstellwinkel etc.

17.03 31.03
Montagen wie Geländer etc.

AUSBAU

10.02
Rückbauarbeiten Bestand (Abschnittsweise)

13 Wochen Betonunterhaltung

0,2 Wochen Abgeschlossen

19.06 Auftragsvergabe

03.08 28.08
Auführung in Sommerferien 2026

2 Wochen Sanitär

08.09 21.09
Roh RW

53,2 Wochen EG

01.09 07.09
Halter und Gewindestangen vor Akkustikdecke

08.09 21.09
Akkustikdecke vorab

01.09 14.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

38,6 Wochen ELT

01.09 11.09
Horizontale Kernbohrungen

08.09 19.10
Rohinstallation Wände

22.09 16.11
Rohinstallation Decken

20.10 18.02
Fertiginstallation für AHD

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

39 Wochen HLS

08.09 19.10
Rohinstallation

26.05 22.06
Fertiginstallation

36 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

12.05 08.06
Fertiginstallation

20.10 02.11
Beplankungen EG

20.10 09.11
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

22.12 23.02
AHD UK/Dämmung

03.02 23.03
AHD Unterdecken

13,2 Wochen Putz und Stuckarbeiten

18.12 21.12
Auftragsvergabe

09.03 05.04
Ausführung

22 Wochen ESTRICH

25.08 25.08
Auftragsvergabe

28.09 29.09
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

10.11 23.11
Unterbau

24.11 30.11
Estrich

01.12 09.02
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

48,2 Wochen MALER

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027
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326 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

328 Spachtelung / Dünnputze Die 08.12.26 Mon 21.12.26 10 Tage 324AA+5 Tage 419;388 Maler

329 Oberflächen Mit 17.03.27 Die 06.04.27 15 Tage 315EA-5 Tage 342AA+3 
Wochen;378AA+6

Maler

330 Lackierarbeiten Mit 07.04.27 Die 13.04.27 5 Tage 329 Maler

331 Ausbesserungen Mit 05.05.27 Die 18.05.27 10 Tage 344 Maler

332 BODENBELAG Mon 01.06.26 Die 04.05.27 46,2 Wochen Boden

333 FLIESEN Die 24.11.26 Die 20.04.27 19 Wochen Fliesen

334 Abgeschlossen Die 24.11.26 Die 24.11.26 0,2 Wochen

336 Vorarbeiten Mit 10.02.27 Die 16.02.27 5 Tage 324 337;43AE-25 
Tage;396

Fliesen

337 Verlegung Mit 17.02.27 Die 09.03.27 15 Tage 336 397 Fliesen

338 Anarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 420 Fliesen

339 BODENBELAG (Lino) Mon 01.06.26 Die 04.05.27 46,2 Wochen Lino

340 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

342 Vorarbeiten Mit 07.04.27 Die 13.04.27 5 Tage 329AA+3 
Wochen;324;384

284AE-15 
Tage;343;440;71AE-25

Lino

343 Verlegung Mit 14.04.27 Die 27.04.27 10 Tage 342 378EA-5 
Tage;311EA-5 

Lino

344 Sockelleisten Mit 28.04.27 Die 04.05.27 5 Tage 343 331 Lino

345 1.OG (ZG) Die 01.09.26 Die 08.06.27 38 Wochen

346 ELT Mon 07.09.26 Die 08.06.27 37,2 Wochen TGA

347 Trassen / KB / Vorbereitungen Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 10 Tage TGA

348 Rohinstallation Die 20.10.26 Don 18.02.27 77 Tage TGA

349 Fertiginstallation Mit 12.05.27 Die 08.06.27 20 Tage 389AA+6 
Wochen;403EA-5

413;454 TGA

350 HLS Die 08.09.26 Mon 07.12.26 12,8 Wochen TGA

351 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 298EA-5 Tage 366EE TGA

352 Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter) Mon 30.11.26 Mon 07.12.26 5 Tage 260AE TGA

353 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 02.11.26 40 Tage 298EA-5 Tage 318;366EE TGA

354 Sanitär Die 08.09.26 Mon 12.10.26 5 Wochen TGA

355 Rohinstallation Die 08.09.26 Mon 12.10.26 25 Tage TGA

356 Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche 
unter TGA

Die 01.09.26 Mon 07.09.26 5 Tage 214 68AE-25 Tage Maler

357 2.OG Mit 25.11.20 Die 22.06.27 332,2 Wochen?

358 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig 
beplankt

Die 15.09.26 Mon 21.09.26 5 Tage 298 418;74AE-25 
Tage;301EA-15 
Tage;361EA-10 

TB

359 ELT Mon 03.01.22 Fre 11.06.27 273,2 Wochen? TGA

360 Rohinstallation Decken Mon 03.01.22 Mon 03.01.22 0,2 Wochen? TGA

361 Rohinstallation Wände Die 08.09.26 Mon 19.10.26 30 Tage 298EA-5 
Tage;358EA-10

370 TGA

362 Fertiginstallation für AHD Die 20.10.26 Don 18.02.27 77 Tage TGA

363 Fertiginstallation Wände Mon 22.03.27 Don 13.05.27 39 Tage TGA

364 Fertiginstallation Decke Mon 10.05.27 Fre 11.06.27 25 Tage TGA

365 HLS Die 27.10.26 Die 22.06.27 32 Wochen TGA

366 Rohinstallation Die 27.10.26 Mon 02.11.26 5 Tage 351EE;353EE 370;318 TGA

367 Fertiginstallation Mit 26.05.27 Die 22.06.27 20 Tage 389AA+6 
Wochen;403;440;343;329AA+6

454 TGA

368 Sanitär Die 15.09.26 Mon 05.10.26 3 Wochen TGA

369 Rohinstallation Die 15.09.26 Mon 05.10.26 15 Tage 298EA-5 
Tage;358EA-5 

370 TGA

370 Beplankungen OG Die 10.11.26 Mon 23.11.26 10 Tage 366;361;369;313424;371AA;382 TB

371 Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen Die 10.11.26 Mon 30.11.26 15 Tage 370AA TB

372 AHD UK/Dämmung Die 22.12.26 Die 23.02.27 35 Tage 323EA+5 
Tage;383EA+5

373AA+4 
Wochen;428AA;17AE;434AA

TB

373 AHD Unterdecken Mit 03.02.27 Die 23.03.27 35 Tage 372AA+4 
Wochen

389EA-5 Tage TB

374 Heizung Die 10.11.26 Die 25.05.27 26 Wochen TGA

375 Rohinstallation Die 10.11.26 Die 24.11.26 10 Tage 322AE;382AE 381AE-10 Tage TGA

0,2 Wochen Abgeschlossen

08.12 21.12
Spachtelung / Dünnputze

17.03 06.04
Oberflächen

07.04 13.04
Lackierarbeiten

05.05 18.05
Ausbesserungen

46,2 Wochen BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

0,2 Wochen Abgeschlossen

10.02 16.02
Vorarbeiten

17.02 09.03
Verlegung

14.04 20.04
Anarbeiten

46,2 Wochen BODENBELAG (Lino)

0,2 Wochen Abgeschlossen

07.04 13.04
Vorarbeiten

14.04 27.04
Verlegung

28.04 04.05
Sockelleisten

38 Wochen 1.OG (ZG)

37,2 Wochen ELT

07.09 18.09
Trassen / KB / Vorbereitungen

20.10 18.02
Rohinstallation

12.05 08.06
Fertiginstallation

12,8 Wochen HLS

08.09 02.11
Rohinstallation

30.11 07.12
Einbringung Lüftungsanlage (Patzhalter)

08.09 02.11
Rohinstallation

5 Wochen Sanitär

08.09 12.10
Rohinstallation

01.09 07.09
Bodenanstriche Platzhalter vor TGA, nur Teilbereiche unter TGA

2.OG

15.09 21.09
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - einseitig beplankt

ELT

08.09 19.10
Rohinstallation Wände

20.10 18.02
Fertiginstallation für AHD

22.03 13.05
Fertiginstallation Wände

10.05 11.06
Fertiginstallation Decke

32 Wochen HLS

27.10 02.11
Rohinstallation

26.05 22.06
Fertiginstallation

3 Wochen Sanitär

15.09 05.10
Rohinstallation

10.11 23.11
Beplankungen OG

10.11 30.11
Leichtbau-Wände, VSS, Installationsschächte - schließen

22.12 23.02
AHD UK/Dämmung

03.02 23.03
AHD Unterdecken

26 Wochen Heizung

10.11 24.11
Rohinstallation
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376 FBH inkl. abdrücken Mon 30.11.26 Mon 07.12.26 6 Tage 322;382 383 TGA

377 FBH fertig für Estrich Die 08.12.26 Die 08.12.26 0 Tage 323AE;383AE TGA

378 Fertiginstallation Mit 12.05.27 Die 25.05.27 10 Tage 389AA+6 
Wochen;403EA-5

454 TGA

379 ESTRICH Die 25.08.26 Die 23.02.27 24 Wochen Estrich

380 Auftragsvergabe Die 25.08.26 Die 25.08.26 1 Tag 36AA Estrich

381 Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA Die 20.10.26 Die 27.10.26 5 Tage 375AE-10 
Tage

412AE-5 
Tage;36EA-45 

Estrich / TGA

382 Unterbau Die 24.11.26 Fre 27.11.26 4 Tage 370 283AE-20 
Tage;376;384;375AE;383

Estrich / TGA

383 Estrich Die 08.12.26 Mon 14.12.26 5 Tage 382;323;376 377AE;372EA+5 
Tage;384;314EA+5

Estrich

384 Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 
KW, Puffer 2 KW

Die 15.12.26 Die 23.02.27 8 Wochen 382;383 396;402;388AA+5
Tage;342

Estrich

385 MALER Mit 02.12.20 Die 20.04.27 322,2 Wochen Maler

386 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

388 Spachtelung / Dünnputze Die 22.12.26 Die 19.01.27 10 Tage 384AA+5 
Tage;328

419 Maler

389 Oberflächen Mit 31.03.27 Die 20.04.27 15 Tage 373EA-5 
Tage;329AA+10

378AA+6 
Wochen;311AA+6

Maler

390 Lackierarbeiten Mon 03.01.22 Fre 07.01.22 5 Tage Maler

391 Ausbesserungen Mit 02.12.20 Die 15.12.20 10 Tage 404 Maler

392 BODENBELAG Mit 25.11.20 Die 18.05.27 327,2 Wochen Boden

393 FLIESEN Die 24.11.26 Die 20.04.27 19 Wochen Fliesen

394 Abgeschlossen Die 24.11.26 Die 24.11.26 0,2 Wochen

396 Vorarbeiten Mit 24.02.27 Die 02.03.27 5 Tage 384;336 397;43AE-25 
Tage

Fliesen

397 Verlegung Mit 10.03.27 Die 30.03.27 15 Tage 396;337 Fliesen

398 Anarbeiten Mit 14.04.27 Die 20.04.27 5 Tage 420 Fliesen

399 BODENBELAG (Lino) Mit 25.11.20 Die 18.05.27 327,2 Wochen Lino

400 Abgeschlossen Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 0,2 Wochen

402 Vorarbeiten Mit 21.04.27 Die 27.04.27 5 Tage 389AA+3 
Wochen;384;342EA+5

284AE-15 
Tage;440;71AE-25

Lino

403 Verlegung Mit 28.04.27 Die 18.05.27 15 Tage 343 378EA-5 
Tage;311EA-5 

Lino

404 Sockelleisten Mit 25.11.20 Die 01.12.20 5 Tage 391 Lino

405 TGA Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA

406 Elektro Die 09.02.27 Die 09.03.27 4,2 Wochen TGA

407 Verteilerinstallationen allgemein Die 09.02.27 Die 09.03.27 21 Tage TGA

408 Aufzug Mon 19.01.26 Die 15.06.27 71,2 Wochen? Aufzug

409 Ausführungsbeginn Mit 09.12.26 Mit 09.12.26 0,2 Wochen? Aufzug

410 Übergabe Anlagenzeichnung an Architekten Mon 19.01.26 Mon 19.01.26 0,2 Wochen? Aufzug

411 Übergabe Einbauteile an Rohbauer abrufbar ab Fre 06.02.26 Fre 06.02.26 0,2 Wochen? Aufzug

412 Rohmontagen Die 22.09.26 Die 13.10.26 3 Wochen 381AE-5 Tage Aufzug

413 TÜV-Abnahmen Mit 09.06.27 Die 15.06.27 5 Tage 349 Aufzug

414 INNENTÜREN Mon 07.09.26 Die 25.05.27 35,2 Wochen Türen

415 Abgeschlossen Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 0,2 Wochen

417 Aufmaß / Produktion Die 08.12.26 Mit 31.03.27 14 Wochen 420AE 49AA Türen

418 Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau Die 22.09.26 Mon 28.09.26 1 Woche 298;358 Türen

419 Stahlblechtüren Mit 20.01.27 Die 02.02.27 10 Tage 388;328 Türen

420 Zargen sonstige Türen Mit 31.03.27 Mit 14.04.27 10 Tage 403AE-10 
Tage;343AE-10

417AE;398;338 Türen

421 Türblätter Mit 19.05.27 Die 25.05.27 5 Tage 403;343 Türen

422 SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES Mon 14.09.26 Die 29.06.27 39,2 Wochen? Schreiner

423 Auftragserteilung Lehrküchen Mon 14.09.26 Mon 14.09.26 0,2 Wochen?

424 Aufmaß / Produktion Die 01.12.26 Die 23.03.27 14 Wochen 370 52AA Schreiner

425 Einbauten EG Mit 21.04.27 Die 25.05.27 25 Tage 389;329 448;446;426 Schreiner

426 Einbauten 2.OG Mit 26.05.27 Die 29.06.27 25 Tage 425 448;446 Schreiner

30.11 07.12
FBH inkl. abdrücken

08.12 FBH fertig für Estrich

12.05 25.05
Fertiginstallation

24 Wochen ESTRICH

25.08 25.08
Auftragsvergabe

20.10 27.10
Abdichtung/Trennlage auf BoPla vor TGA

24.11 27.11
Unterbau

08.12 14.12
Estrich

15.12 23.02
Liegezeit 1 KW, Auf-Abheizen 3 KW, Belegreifheizen 2 KW, Puffer 2 KW

MALER

0,2 Wochen Abgeschlossen

22.12 19.01
Spachtelung / Dünnputze

31.03 20.04
Oberflächen

BODENBELAG

19 Wochen FLIESEN

0,2 Wochen Abgeschlossen

24.02 02.03
Vorarbeiten

10.03 30.03
Verlegung

14.04 20.04
Anarbeiten

BODENBELAG (Lino)

0,2 Wochen Abgeschlossen

21.04 27.04
Vorarbeiten

28.04 18.05
Verlegung

4,2 Wochen TGA

4,2 Wochen Elektro

09.02 09.03
Verteilerinstallationen allgemein

Aufzug

09.12 09.12
Ausführungsbeginn

Übergabe Anlagenzeichnung an Architekten

06.02
Übergabe Einbauteile an Rohbauer abrufbar ab

22.09 13.10
Rohmontagen

09.06 15.06
TÜV-Abnahmen

35,2 Wochen INNENTÜREN

0,2 Wochen Abgeschlossen

08.12 31.03
Aufmaß / Produktion

22.09 28.09
Unterkonstruktion parallel zu Trockenbau

20.01 02.02
Stahlblechtüren

31.03 14.04
Zargen sonstige Türen

19.05 25.05
Türblätter

39,2 Wochen? SCHREINER / KÜCHE /AUSSTATTUNGEN SONSTIGES

14.09 14.09
Auftragserteilung Lehrküchen

01.12 23.03
Aufmaß / Produktion

21.04 25.05
Einbauten EG

26.05 29.06
Einbauten 2.OG
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger Text1

427 Holz-Glas Innenwand (Platzhalter) Die 22.12.26 Die 25.05.27 20 Wochen Trennwand

428 UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK Die 22.12.26 Die 19.01.27 10 Tage 372AA;6AE;314AA Trennwand

429 Montage Mit 19.05.27 Die 25.05.27 5 Tage 403;7AE;343 Trennwand

430 AUSSTATTUNGEN Die 22.12.26 Die 29.06.27 25 Wochen Ausstattungen

431 Einbauten durch Nutzer / Bauherr Beschilderungen, 
Seifenspender etc.

Mit 26.05.27 Die 15.06.27 3 Wochen Ausstattungen

432 Montage 1 Mit 26.05.27 Die 15.06.27 15 Tage 440 Nutzer

433 Fachraumausstattungen Die 22.12.26 Die 29.06.27 25 Wochen Fachraum

434 UK Deckenabhängung Die 22.12.26 Die 19.01.27 10 Tage 372AA;6AE;314AA Fachraum

435 Fertigmontage EG Werken Mit 28.04.27 Die 11.05.27 10 Tage 343 Fachraum

436 Montage Fachklassen 2.OG Mit 19.05.27 Die 29.06.27 30 Tage 403 Fachraum

437 REINIGUNG Mon 11.05.26 Die 03.08.27 62,2 Wochen Reinigung

438 Submission Mon 11.05.26 Mon 11.05.26 1 Tag Rückbau

439 Auftragsvergabe Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 1 Tag Rückbau

440 Baureinigung Mit 28.04.27 Die 25.05.27 20 Tage 402;342 432;449;65AE-25
Tage;367;308

Reinigung

441 Feinreinigung Mon 02.08.27 Die 03.08.27 2 Tage 448EE Reinigung

442 AUSSENANLAGEN Die 09.03.27 Mon 19.04.27 6 Wochen GaLa

443 Ausführung Aussenanlagen Die 09.03.27 Mon 19.04.27 30 Tage 182 GaLa

444 FERTIGSTELLUNG Mit 26.05.27 Mit 01.09.27 14,2 Wochen

445 FERTIGSTELLUNG Hochbau Mit 26.05.27 Mit 01.09.27 14,2 Wochen Info

446 Puffer Die 29.06.27 Die 29.06.27 0 Tage 425;426 447 Info

447 Istzustand Mit 30.06.27 Die 13.07.27 10 Tage 446 448 Info

448 Mangelbeseitigung Mit 14.07.27 Die 03.08.27 15 Tage 425;426;447 441EE;468;466 Info

449 Blower-door-Test - PLATZHALTER Mit 26.05.27 Die 01.06.27 5 Tage 440 TGA

450 Raumluftmessung Mit 01.09.27 Mit 01.09.27 1 Tag 470

451 INBETRIEBNAHME Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen Ü TGA

452 Schul IT Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen 470EE Nutzer

453 Überarbeitung Doku Mit 23.06.27 Die 17.08.27 8 Wochen Info

454 Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb Mit 23.06.27 Die 06.07.27 10 Tage 378;311;367;308;349455;463EA+10 
Tage

TGA

455 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner Die 06.07.27 Die 06.07.27 0 Tage 454 456 Info

456 Doku an BS Die 06.07.27 Die 06.07.27 0 Tage 455 457 Info

457 SV-Begehung Mit 07.07.27 Die 13.07.27 5 Tage 456 458EE;459;460 Info

458 BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung 
Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

Mit 07.07.27 Die 13.07.27 5 Tage 457EE Info

459 Mängel aus SV und BS Mit 14.07.27 Die 03.08.27 15 Tage 457 469 Info

460 Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar Mit 14.07.27 Die 20.07.27 5 Tage 457 461 Info

461 ggf. Überarbeitung Doku Mit 21.07.27 Die 03.08.27 10 Tage 460 462 Info

462 Abgabe Rev.Unterlagen Mit 04.08.27 Die 17.08.27 2 Wochen 461 465 Info

463 Abschluss Probebetrieb Die 20.07.27 Die 20.07.27 0 Tage 454EA+10 
Tage

TGA, Monitoring 
mit AN

464 FERTIGSTELLUNG Mit 04.08.27 Die 31.08.27 4 Wochen 470 Ü Info

465 Einweisungen Betreiber Mit 18.08.27 Die 24.08.27 5 Tage 462 Info, könnte nach 
Prüfung Doku TBA

466 Baurechtsabnahme Mit 04.08.27 Die 10.08.27 5 Tage 448 467 Info

467 Mangelbeseitigung Mit 11.08.27 Die 31.08.27 15 Tage 466 Info

468 VOB-Abnahmen Hochbau Mit 04.08.27 Die 10.08.27 5 Tage 448 Info

469 VOB-Abnahmen TGA Mit 04.08.27 Die 10.08.27 5 Tage 459 Info

470 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe Die 31.08.27 Die 31.08.27 0 Tage 464 450;452EE Info

20 Wochen Holz-Glas Innenwand (Platzhalter)

22.12 19.01
UK Decken etc., Platzhalter - Montage UK 

19.05 25.05
Montage

25 Wochen AUSSTATTUNGEN

3 Wochen Einbauten durch Nutzer / Bauherr Beschilderungen, Seifenspender etc.

26.05 15.06
Montage 1

25 Wochen Fachraumausstattungen

22.12 19.01
UK Deckenabhängung

28.04 11.05
Fertigmontage EG Werken

19.05 29.06
Montage Fachklassen 2.OG

62,2 Wochen REINIGUNG

11.05 11.05
Submission

01.06 01.06
Auftragsvergabe

28.04 25.05
Baureinigung

02.08 03.08
Feinreinigung

6 Wochen AUSSENANLAGEN

09.03 19.04
Ausführung Aussenanlagen

14,2 Wochen FERTIGSTELLUNG

14,2 Wochen FERTIGSTELLUNG Hochbau

29.06 Puffer

30.06 13.07
Istzustand

14.07 03.08
Mangelbeseitigung

26.05 01.06
Blower-door-Test - PLATZHALTER

01.09 01.09
Raumluftmessung

4 Wochen INBETRIEBNAHME

04.08 31.08
Schul IT

8 Wochen Überarbeitung Doku

23.06 06.07
Fertigstellung + Inbetriebsetzung + Probebetrieb

06.07 Doku 1 für Monitoring und Fachplaner

06.07 Doku an BS

07.07 13.07
SV-Begehung

07.07 13.07
BS-SV Begehungen BS-Fachbauleitung Abschlussbegehung inkl. Prüfung Brandfallmatrix

14.07 03.08
Mängel aus SV und BS

14.07 20.07
Doku an Betreiber, Einzelprüfexemplar

21.07 03.08
ggf. Überarbeitung Doku

04.08 17.08
Abgabe Rev.Unterlagen

20.07 Abschluss Probebetrieb

4 Wochen FERTIGSTELLUNG

18.08 24.08
Einweisungen Betreiber

04.08 10.08
Baurechtsabnahme

11.08 31.08
Mangelbeseitigung

04.08 10.08
VOB-Abnahmen Hochbau

04.08 10.08
VOB-Abnahmen TGA

31.08 Gesamtfertigstellung Bau / Übergabe

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027

2026 2027

Aufstockung und Sanierung
Walter-Erbe-Schule
72072 Tübingen

Rahmenterminplan WES

Stand 18.03.2026
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