

2304-B Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim

BTG 3564 Innentüren

Anlage zu Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen), Punkt 1.2 Vertragsfristen

Einzelfrist 1: Werk- und Montageplanung; Fertigstellung 6,2 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich. Februar 2027)

Einzelfrist 2: Montage Zargen; Fertigstellung 3 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich. Juli 2027)

Einzelfrist 3: Montage Türblätter; Fertigstellung 3 Wochen nach Leistungsbeginn gem. Leistungsabruf (Abruf voraussichtlich. Oktober 2027)

--- Ende der Anlage Vertragsfristen ---