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eVergabe-Nr.: | CXRAY6YYMHH

VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN
1. Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist voraussichtlich zu beginnen

X am 02.11.2026

[l inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X am 30.10.2027

[] inder KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
X  vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

1.3 Der Auftraggeber behalt sich vor, nach pflichtgemaRem Ermessen, im Auftragsschreiben das Ende der
Ausfiihrungsfrist und etwaige Einzelfristen datumsmaRig auf der Grundlage der o.g. voraussichtlichen
Termine abschlieRend festzulegen.

1.4 Zur Vollendung der Ausfiihrung gehort auch die Rdumung der Baustelle und die Instandsetzung und
Wiederherstellung der Lagerplatze und dergleichen. Soweit es mit den Erfordernissen des gesamten
Bauablaufs zu vereinbaren ist, kann der Auftraggeber hiervon in terminlicher Hinsicht Ausnahmen
zulassen.

1.5 Voraussichtliche Laufzeit eines ggf. abzuschlieBenden Instandhaltungsvertrags:

5 Jahre
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Verlangerte Schlussrechnung (zu §16 Abs. 3 Nr.1 VOB/B)

[] innerhalb von [Anzahl] Tagen nach Zugang der Schlussrechnung.

[] innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung.

Begriindung:

Art und Umfang der Leistung (zu §1 VOB/B)

Gegenstand des Vertrages ist die funktions- und abnahmefdhige Erbringung der in den
Vertragsbestandteilen genannten Leistungen (Werkerfolg).

Vertragsbestandteile

Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reihenfolge, die auch bei Abweichungen oder
Widerspriichen maligeblich sind:

das vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer rechtsverbindlich unterzeichnete Auftragsschreiben des
Auftraggebers,

die der Beauftragung zugrundeliegende Leistungsbeschreibung/-verzeichnis, einschlieRlich der
zugehorigen, vom Auftraggeber zur Ausfiihrung freigegebenen Ausfiihrungsunterlagen (Plédne,
Zeichnungen, Berechnungen u. &.)

das mit den Vergabeunterlagen vorgegebene und vom Auftragnehmer unterschriebene
Angebotsschreiben samt Anlagen und deren Geltung fiir das Angebot” benannten, dem
Angebotsschreiben jedoch nicht beigefligten Unterlagen, mit Ausnahme von ggf. dem Angebot
beigefligten Formblattern zur Preisermittlung bzw. zur Aufgliederung der Einheitspreise, die nicht
Vertragsbestandteil werden.

die Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen mit folgenden Anlagen:

Anlage 1: Fremdfirmenrichtlinie

Anlage 2: Verpflichtungserklarung nebst Besonderer Vertragsbedingungen LTMG-MiLoG,
Anlage 3: Verfahrensanweisung zu Brandabschottungen

Anlage 4: Geheimhaltungsvereinbarung

die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C) in der jeweils giiltigen
Fassung,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B), Fassung 2016,

die Flughafenbenutzungsordnung in der bei Vertragsabschluss malRgeblichen Fassung.

Wahrend der gesamten Vertragslaufzeit hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich alle
Arbeitsschutzbestimmungen, insbesondere zum Arbeitsschutzgesetz, zum Arbeitszeitgesetz, zur
Arbeitsstattenverordnung und zu den Arbeitsstattenrichtlinien sowie Unfallverhiitungsvorschriften,
Vorschriften des Sozialrechts und des Auslanderrechts einzuhalten und seine Nachunternehmer und
Mitarbeiter entsprechend zu fiihren. Er stellt den Auftraggeber von allen Rechtsfolgen frei, die sich aus
von ihm zu vertretenen VerstoRen gegen entsprechende Vorschriften ergeben kénnen.
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Vertragsbedingungen des Auftragnehmers

Vertragsbedingungen jeglicher Art des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen,
Angaben (ber Erflllungsort und Gerichtsstand gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber
ausdricklich und schriftlich angenommen sind. Abweichungen von den Vertragsbedingungen des
Auftraggebers gelten nur, wenn sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ausdriicklich und
schriftlich vereinbart worden sind.

Schriftformerfordernis

Anderungen und Erginzungen dieses Vertrages sowie miindliche Nebenabreden wurden nicht
getroffen. Anderungen und Ergdnzungen des Vertrages bediirfen aus Beweisgriinden der Schriftform.
Eine etwaige Abbedingung des Schriftformerfordernisses muss ebenfalls schriftlich erfolgen.

Vertragsgeltung auch fur Auftragserweiterungen, Ergdnzungen und Zusatzleistungen

Werden dem Auftragnehmer nicht vereinbarte Leistungen nachtraglich tGbertragen oder kommt es zu
Auftragserweiterungen oder Erganzungen, so gelten hierfiir die Vertragsbestandteile und Inhalte dieses
Vertrages gleichermalien. Dies gilt auch fur ggf. gewahrte Nachlasse, Skonti etc., soweit nicht zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer in Nachtragsvereinbarungen etwas anderes vereinbart wurde.

Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis

Bei Abweichungen und Widersprichen innerhalb einzelner Bestandteile der Leistungsbeschreibung und
der Ausfiihrungsunterlagen (Ziffer 3.1.2) ist die Entscheidung des Auftraggebers einzuholen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber auf solche Abweichungen und Widerspriiche — in jedem Fall vor
Ausfiihrungsbeginn — hinzuweisen.

Ist eine Leistung in einzelnen Vertragsunterlagen beschrieben, in anderen nicht, ist die Leistung ohne
zusatzliche Vergltung auszufihren, es sei denn, ein anderweitiger Wille der Vertragsparteien lasst sich
eindeutig feststellen. Wenn in einzelnen Vertragsunterlagen dieselbe Leistung unterschiedlich
beschrieben ist und ein ibereinstimmender Vertragswille der Parteien nicht festgestellt werden kann,
darf der Auftraggeber im Rahmen der allgemeinen Qualitdtsstandards des Vertrages nach § 315 BGB
eine angemessene Bestimmung treffen.

Sind in der Leistungsbeschreibung bestimmte Fabrikate vorgegeben und mit dem Zusatz ,oder
gleichwertig” bezeichnet und will der Auftragnehmer anstelle eines von ihm in seinem Angebot konkret
bezeichneten Fabrikats ein anderes Fabrikat verwenden, das er fir gleichwertig halt, ist hierfir
rechtzeitig die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Der Auftragnehmer (bergibt mit seinem
Begehren auf Zustimmung den Nachweis der Gleichwertigkeit in schriftlicher Form.

Der Auftragnehmer beriicksichtigt bei seinen Leistungen auch samtliche Herstellerrichtlinien, ohne dass
dies in der Leistungsbeschreibung gesondert geregelt werden muss.

Alternativ-, Bedarfs- bzw. Eventualpositionen

Soweit im Leistungsverzeichnis Alternativpositionen — fiir die wahlweise Ausfiihrung einer Leistung —
oder Bedarfs-/Eventualpositionen — flr die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung —
vorgesehen sind, darf der Auftragnehmer mit deren Ausfiihrung und auch deren Vorbereitung erst nach
ausdriicklicher und schriftlicher Anordnung des Auftraggebers beginnen. Der Auftraggeber kann seine
Entscheidung auch nach Auftragserteilung treffen. Alle Auftragnehmer Rechte nach VOB/B in Bezug auf
Vergltung und Termine bleiben unberihrt.
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Anordnungsrechte und Nachtragsangebote

Anordnungsrechte

Der Auftraggeber hat das Recht, Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs (Ziffer 3) sowie Anderungen
zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs nach MalRgabe von Ziffer 3.7.2 anzuordnen.

Der Auftraggeber hat das Recht, Anderungen nach MaRgabe von Ziffer 3.7.2 anzuordnen, wenn diese
zwar nicht notwendig, aber zweckmaRig sind, um den Werkerfolg herbeizufiihren.

Der  Auftraggeber kann Anordnungen zu Bauumstinden oder der Bauzeit (z.B.
Beschleunigungsanordnungen) treffen, insbesondere, soweit sie zur Einhaltung der Vertragstermine
notwendig sind.

Der Auftragnehmer hat siamtliche vorgenannten Anderungsanordnungen (Ziffer 3.7.1.1 bis 3.7.1.3)
umzusetzen, es sei denn die Ausfiihrung der angeordneten Anderungen ist fiir ihn unzumutbar. Macht
der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fir die Unzumutbarkeit einer Anordnung geltend, trifft
ihn die Beweislast hierfiir.

Eine Anordnung nach Ziffer 3.7.1.2 und Ziffer 3.7.1.3 ist darlber hinaus unzumutbar, wenn der
Auftragnehmer die erforderlichen Kapazitaten nicht bereitstellen oder beschaffen kann, wofir der
Auftragnehmer die Beweislast tragt.

Nachtragsangebote

Begehrt der Auftraggeber eine Anderung nach Ziffer 3.7.1 so hat er den Auftragnehmer unverziiglich
dem Auftraggeber ein Nachtragsangebot tber die Mehr- oder Minderverglitung zu unterbreiten, es sei
denn, die Erstellung des Angebots oder die Ausfithrung der Anderung ist fiir ihn unzumutbar.

Im Rahmen von Nachtragsangeboten fiir gednderte oder zuséatzliche Leistungen hat der Auftragnehmer
den Auftraggeber vor der Ausfiuhrung auf etwaige Kostenanderungen (Mehr-/Minderkosten) und
sonstige zusatzliche Vergltungsanspriiche sowie auf die terminlichen Auswirkungen hinzuweisen und
etwaige Moglichkeiten zur Kostenminderung und Beschleunigung aufzuzeigen.

Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber im Rahmen von gednderten und zusatzlichen
Leistungen bei der Entscheidungsfindung und stellt ihm insoweit alle erforderlichen Informationen (z. B.
Angebotsinhalte der Nachunternehmer des Auftragnehmers) zur Verfligung, die dem Auftraggeber eine
sachgerechte Entscheidung ermdglichen.

Auftraggeber und  Auftragnehmer  verpflichten  sich, moglichst  zeitnah  schriftliche
Nachtragsvereinbarungen zu schlieBen, welche die Kosten- und Terminauswirkungen von
Leistungsanderungen, -erweiterungen oder ggf. erforderlichen Beschleunigungen abschlieRend regeln.

Das Nachtragsangebot ist unbeschadet Ziffer 4.4 vom Auftragnehmer in priifbarer Form zu erstellen. Die
Nachtragsangebote sind prifbar, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

e Dem Nachtragsangebot ist eine Kalkulation beizufiigen, die grundsatzlich auf der Kalkulation fir
den Hauptauftrag aufzubauen ist (siehe Ziffer 4.3). Soweit die Mehr- oder Mindervergiitung
nicht anhand der Kalkulation berechnet werden kann, hat der Auftragnehmer die beanspruchte
Mehr- oder Mindervergitung anhand der von ihm erwarteten Mehr- oder Minderkosten mit
angemessenen Zuschldgen fir allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn darzustellen.
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e Nachtragsangebote sind in der Art des Leistungsverzeichnisses nach der jeweiligen
Titelbezeichnung und Kostengruppe gegliedert zu stellen.

e Nachtragsangebote sind fortlaufend zu nummerieren.

Auftraggeber und Auftragnehmer streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der
Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitung an. Erzielen Auftraggeber und Auftragnehmer
innerhalb einer angemessenen Frist (lingstens 30 Tage) nach Zugang des Anderungsbegehrens beim
Auftragnehmer kein Einvernehmen, kann der Auftraggeber die Anderung einseitig anordnen.

Abweichend von Ziffer 3.7.2.5 hat der Auftraggeber das Recht, vor Ablauf der angemessenen Frist, eine
Anderung einseitig anzuordnen, die der Auftragnehmer unverziiglich umzusetzen hat, wenn unter
Berilcksichtigung der berechtigten Interessen des Auftragnehmers, das Interesse des Auftraggebers an
einer unmittelbaren und einseitigen Anordnung Uberwiegt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn einer
der nachfolgend aufgefiihrten Falle vorliegt:

e Gefahr im Verzug, sofern die Ursachen hierfiir nicht durch den Auftraggeber gesetzt wurden;

e Der Auftragnehmer verzichtet im Einzelfall gegeniiber dem Auftraggeber auf Verhandlungen
nach Ziffer 3.7.2.5;

e Es liegt eine Anderung im Bagatellbereich vor, die bemessen am Gesamtauftragswert
unwesentlich ist und fir die die Vergltung auf der Grundlage der vorliegenden
Auftragskalkulation ohne groBen Aufwand feststellbar ist;

e Nach den Umstinden im Einzelfall ist davon auszugehen, dass eine Einigung Uber die
auszufiihrende Leistung und deren Verglitung innerhalb der Frist nach Ziffer 3.7.2.5 (langstens
30 Tage) nicht zustande kommen wird;

e Die Verhandlungen nach Ziffer 3.7.2.5 sind endgliltig gescheitert.
Vergiitung (§2 VOB/B)

Vertragspreise

Vereinbarte Pauschalpreise sind insoweit Festpreise als keine Preisgleitklauseln fiir Personal oder
Material vereinbart sind. Auftragnehmer Rechte aus Mengendnderungen bei Abschluss eines
Einheitspreisvertrages, aus nachtriglichen Anderungen des Leistungssolls, insbesondere nach Ziffer 3.7
sowie nach § 313 BGB bleiben unberihrt.

Ist ein Pauschalpreis vereinbart, tragt der Auftragnehmer das Mengenermittlungsrisiko auch dann, wenn
einzelne Teile oder ganze Leistungsbeschreibungen Mengenangaben enthalten.

Die vereinbarten Preise enthalten die Kosten fiir:

e die Einholung offentlich-rechtlicher Genehmigungen zur Nutzung 6ffentlicher Verkehrsflachen
sowie die Verwendung von Kranen im Bereich der Hindernisfreiheitsflachen,

e die Einholung von privatrechtlichen Genehmigungen zur Nutzung privater Verkehrsflachen,
e die behelfsmallige Anbringung von Muster oder Proben und ggf. deren Beseitigung sowie

e Strom und Wasser.
Diese Kosten werden auf alle am Bau tatigen Firmen umgelegt und bei der Schlussrechnung
pauschal in Abzug gebracht. Die Umlagesatze betragen fir Strom + Wasser zusammen 0,4 % der
Abrechnungssumme. Vorgenanntes gilt nicht flr Instandhaltungsleistungen oder

Jahresbauleistungen.
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Kosten fiir die auftragsbedingt zu berlcksichtigen Wartefristen von bis zu 30 Minuten bei der
Zugangskontrolle fiir Arbeiten im Sicherheitsbereich, siehe Ziffer 6.10. Dariliberhinausgehende
Wartezeiten werden wie vereinbarte Stundenlohnarbeiten vergiitet.

Bei zeitlich abschnittsweiser Durchfiihrung der Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren
Umfangs, entsprechend den ortlich bedingten oder anderweitig sich einstellenden Notwendigkeiten,
kann vom Auftragnehmer aus Unterbrechungen, Kleinleistungen usw. kein Anspruch auf zusatzliche
Verglitung abgeleitet werden.

Mit Abschluss des Vertrages erkennt der Auftragnehmer an, dass er alle vereinbarten Leistungen fach-
und fristgerecht zu dem vereinbarten Pauschalfestpreis ausfiihren wird.

Preisermittlungsgrundlagen

Der Auftragnehmer hat unverziiglich nach Aufforderung durch den Auftraggeber, spatestens jedoch
innerhalb von 10 Tagen nach Zugang des Auftragsschreibens, eine Auftragskalkulation fiir die
vertragliche Leistung dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu ({bergeben. Der
Auftraggeber darf die Auftragskalkulation bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Priifung von sonstigen
vertraglichen Ansprichen o6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig
verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. Die Auftragskalkulation
wird danach wieder verschlossen.

Die Auftragskalkulation hat — sofern nicht anders vereinbart — folgende Kosten getrennt auszuweisen:

e Einzelkosten der Teilleistungen
e Bestandteile und Summe der Baustellengemeinkosten
e Nachunternehmerkosten / Zuschlag
e Kalkulierte Mittelldhne
e Zuschlage fir Allgemeine Geschaftskosten sowie Wagnis und Gewinn
Die Auftragskalkulation wird durch die Hinterlegung nicht zum Erklarungsinhalt des Angebots. Die

Rickgabe erfolgt auf Verlangen des Auftragnehmers nach vorbehaltsloser Annahme der
Schlussrechnung.

Vergitungsanpassung bei Anordnungen nach Ziffer 3.7

Fir vermehrten oder verminderten Aufwand infolge einer Anordnung des Auftraggebers nach Ziffer 3.7
ist auf Verlangen einer Vertragspartei eine Anpassung der Verglitung zu vereinbaren.

Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber einen Anspruch auf Mehrvergilitung vor Beginn der
Ausfiihrung der Leistungen ankiindigen, es sei denn, der Auftraggeber ist insoweit nicht schutzwirdig.
Die Vereinbarung Uber die Vergiitungsanpassung soll vor der Ausfiihrung getroffen werden, Ist der
Auftragnehmer neben der Ausfiihrung mit der Planung der Leistung beauftragt, steht im Fall der Ziffer
3.7.1.2 ein Anspruch auf Mehrvergiitung nur zu, wenn der Anderungsbedarf fiir ihn nicht vorhersehbar
war.

Bei der Ermittlung der Mehr- oder Mindervergitung ist die Kalkulation der urspriinglichen Vergilitung
fortzuschreiben. Es wird vermutet, dass die auf der fortgeschriebenen Kalkulation ermittelte Verglitung
die tatsdchlich erforderlichen Kosten zuziiglich angemessener Zuschlige fiir allgemeine
Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn bericksichtigt.
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Auftraggeber und Auftragnehmer bleibt abweichend von Ziffer 4.4.3 der Nachweis vorbehalten, dass die
nach den voranstehenden Regelungen fortgeschriebene Vergitung (Mehr- oder Mindervergilitung) nicht
den tatsachlich erforderlichen Kosten zuziiglich der vorgenannten Zuschlage entspricht. In diesem Fall
ist die Verglitung unter Bericksichtigung der tatsdchlich erforderlichen Kosten mit angemessenen
Zuschlagen fir allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln.

Vergitung bei Leistungsanderung und zusatzliche Leistungen

Anderungen an den zu leistenden Stundenlohnarbeiten fiihren nicht zu einer Anpassung der
vereinbarten Verrechnungsatze. Sie gelten unabhangig von der Anzahl zu leistenden Stunden.

Bei Anderungen der Mengenansitze im Leistungsverzeichnis um mehr als 10 v.H. gilt die in §2 Absatz 3
VOB/B angesprochene Regelung nicht fur die Einzelposition, sondern nur fir die Summe der Positionen
innerhalb des jeweiligen Titels. Dies bedeutet, dass nur bei Abweichung der anzurechnenden
Titelsumme von mehr als 10 v.H. gegeniliber der bei Vergabe giiltigen Titelsumme sowohl der
Auftragnehmer als auch der Auftraggeber die Vereinbarung neuer Einzelpreise verlangen kann.

Ausfiihrungsunterlagen (zu § 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat — entsprechend dem Baufortschritt — dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem
er die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen bendtigt, moglichst friihzeitig
anzugeben, damit die Ubergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann.

Der Auftragnehmer hat spatestens eine Woche nach Auftragserteilung auf Verlangen des Auftraggebers
einen detaillierten Ablauf- und Terminplan, einen Personaleinsatzplan, ein Gerateverzeichnis und einen
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und in jedem Fall vor Ausfiihrung der Leistungen vorzulegen.
Der Ablauf- und Terminplan und der Baustelleneinrichtungsplan sind auf Verlangen des Auftraggebers
vorzulegen. Der Auftraggeber kann die Mitwirkung des Auftragnehmers bei der Aufstellung und
Fortschreibung von Terminpldanen verlangen.

Der Auftragnehmer hat die ihm Uberlassenen Ausfiihrungsunterlagen unverziiglich zu prifen.

Werkstatt- und Montageplanungen des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor der
Ausfuhrung zur Prifung vorzulegen. Die Priiffrist betragt vorliegend mindestens 10 Kalendertage, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Entgegennahme entsprechender Unterlagen bzw. eine etwaige
Freigabe dieser Unterlagen durch den Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner
werkvertraglichen Erfolgshaftung.

Der Auftragnehmer darf Veroffentlichungen (ber seine Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers vornehmen. Als Veroffentlichung in diesem Sinne gelten auch die
Beschreibung der Bauausfihrung, die Bekanntgabe von Zeichnungen, Berechnungen oder sonstigen
Unterlagen, ferner Lichtbild-, Film-, Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausfiihrungsunterlagen fiir die Durchflihrung
der Leistung und ihre Erhaltung vervielfaltigen und verwenden, fiir andere Zwecke nur mit Zustimmung
des Auftragnehmers.
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6. Ausfiithrung (zu § 4 VOB/B)

6.1 Die Objekt-/Bauliberwachung ist bevollmachtigt, den Auftraggeber bei den Belangen der o6rtlichen
Baudurchfiihrung zu vertreten. Zu Anderungen und Ergdnzungen des Bauvertrages sowie zur Abgabe
und Entgegennahme von Erklarungen, die liber die ortliche Baudurchflihrung hinausgehen, sind sie nicht
bevollméchtigt; sie sind insbesondere nicht bevollmachtigt, Behinderungsanzeigen nach § 6 VOB/B
entgegenzunehmen, Anordnungen nach Ziffer 1.9 liber einen geschatzten Auftragswert im Einzelfall von
mehr als netto € 1.000 zu erteilen, Abnahmen nach § 12 VOB/B i.V.m. Ziffer 13 zu erkldren oder
Vorbehaltserklarungen gegen die Schlusszahlungen gemaR §16 Abs. 3 VOB/B entgegenzunehmen. Der
Auftragnehmer hat seine den Bauvertrag betreffenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, insbesondere
die Ankindigung von Zusatzvergiitungsansprichen (§ 2 Abs. 6 VOB/B), Nachtragsangebote,
Behinderungs- und Bedenkenanzeigen, Abnahmeverlangen, Fristsetzungen u. a. ausschliefllich an den
Auftraggeber zu richten.

6.2 Der Auftragnehmer hat sich selbstdndig mit dem Sicherheitsbeauftragten, insbesondere dem
Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, abzustimmen und notwendige Klarungen und Besprechungen
vorzunehmen und seine Mitarbeiter rechtzeitig in die Besonderheiten und Gefahren des
Baustellenbetriebes einzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter und von ihm eingesetzte Nachunternehmer (iber die
besonderen Anforderungen der Baustelle zu informieren und die Information ggf. von den
vorgenannten Nachunternehmern eingesetzte Nachunternehmer sicherzustellen.

6.3 Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden, soweit nicht vorliegend etwas anderes bestimmt ist.

6.4 Die Vorgaben fir die Bereitstellungen des Auftraggebers gem. § 4 Abs. 4 VOB/B samt dazugehorigen
Kostentragungsregelungen sind — sofern gegeben — der Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Sind
keine Bereitstellungen durch den Auftraggeber auf der Baustelle i.S.v. § 4 Abs. 4 VOB/B vorgesehen, hat
hierfiir der Auftragnehmer eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu sorgen.

6.5 Bauleiter

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber schriftlich und vor Beginn der Ausfiihrung den von ihm
fur die Auftragsdurchfihrung eingesetzten Bauleiter/Projektleiter, sofern eine entsprechende
Benennung nicht bereits mit dem Angebot erfolgt ist. Der dem Auftraggeber benannte
Bauleiter/Projektleiter gilt gegeniiber dem Auftraggeber als bevollmachtigt, alle Erklarungen und
Handlungen abzugeben und entgegenzunehmen, die die Baudurchfiihrung betreffen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Wechsel des Bauleiters unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Soweit durch die geltende Landesbauordnung dem Bauleiter besondere Funktionen Ubertragen sind
(etwa als verantwortlicher Bauleiter) Gbernimmt der vom Auftragnehmer benannte Bauleiter auch diese
Funktionen.

Bei Krankheit, Urlaub oder Wechsel des Leitungspersonals muss dies dem Auftraggeber jeweils
unverziglich schriftlich mitgeteilt. Der Auftraggeber darf die Zustimmung zu einem Wechsel des
Leitungspersonals nur aus wichtigem Grund verweigern. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn die Qualifikation oder Erfahrung des ersetzenden Leitungspersonals nicht mit der Qualifikation
oder Erfahrung des ersetzten Leitungspersonals vergleichbar ist.

Das Leitungspersonal hat an allen Besprechungen anwesend zu sein und teilzunehmen, die die Belange
des vorliegenden Projekts betreffen. Ist das Leitungspersonal der Auffassung, dass seine Anwesenheit
an Besprechungen nicht erforderlich ist, hat es mindestens zwei Werktage vor der Besprechung dem
Auftraggeber in einer Begriindung anzuzeigen, dass eine Teilnahme an der Besprechung nicht
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vorgesehen ist. Widerspricht der Auftraggeber der Einschatzung des Leitungspersonals, so ist dessen
Anwesenheit sicherzustellen oder es ist ein kompetenter und entscheidungsberechtigter Vertreter zur
Besprechung zu entsenden. In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass ein nach den vorliegenden
Bauvertragsbedingungen entscheidungsbefugter Ansprechpartner oder Vertreter an der Besprechung
teilnimmt.

6.6 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat — auf Verlangen des Auftraggebers — Bautagesberichte zu fiihren und dem
Auftraggeber arbeitstaglich zu lGbergeben. Sie miissen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung
und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Im Einzelnen missen mindestens enthalten sein:

e taglich die Uhrzeiten von Beginn und Ende der Arbeitsschichten;

e taglich die Leistung des Auftragnehmers und die Zahl der von ihm beschaftigten Poliere,
Schachtmeister, Facharbeiter und Hilfsarbeiter, einschl. Namensangaben;

e geleistete Stundenlohnarbeiten;

e Zugang, Einsatz, und Abgang, Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von GroRgeraten;
e Beginn und Beendigung der einzelnen Bauarbeiten und der Bauabschnitte

e AuRergewodhnliche Ereignisse (Unfalle, Rutschungen, u.dgl.)

e Im Behinderungsfall die genaue Bezeichnung des behindernden Umstandes sowie die
Dokumentation des anderweitigen Einsatzes von Gerat und Personal.

Der Bautagesbericht ersetzt keine ggf. erforderliche Behinderungsanzeige.

6.7 Baustellenorganisation und -réaumung

Soweit in den Vertragsbestandteilen nichts Anderweitiges geregelt ist, obliegt dem Auftragnehmer die
fachgerechte und regelmaRige Saduberung seines Arbeitsbereiches sowie die fachgerechte und
regelmaRige Entsorgung aller in seinem Leistungsbereich angefallenen Abfille.

Der Auftraggeber weist darauf hin, dass neben dem Auftragnehmer auch weitere Unternehmen
Leistungen flr die vorliegende Baumalnahme erbringen kdnnen (siehe Leistungsbeschreibung). Ist dies
der Fall, so hat der Auftragnehmer bei seiner Leistungserbringung das zeitgleiche Tatigwerden anderer
Unternehmer vorausschauend zu bericksichtigen und voraussehbare Einwirkungen seiner
Leistungserbringung auf die Leistungserbringung der anderen Unternehmer sowie die voraussehbaren
Einwirkungen der Leistungserbringung der anderen Unternehmer auf seine Leistungserbringung zu
bericksichtigen.

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Lagerpldtze, Arbeitsplatze und Zufahrtswege sind dem
urspriinglichen Zustand entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Kommt der Auftragnehmer einer schriftlichen Aufforderung zur (Teil-) R&umung bzw.
Wiederinstandsetzung der zur Verfligung gestellten Flachen in angemessener Frist schuldhaft nicht
nach, so kann der Auftraggeber im Anschluss an eine erfolglose Fristsetzung die erforderlichen
Maflnahmen auf Kosten des Auftragnehmers veranlassen.
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Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Nachunternehmer

Der Auftragnehmer hat vor jeder beabsichtigten Ubertragung von vertragsgegenstindlichen Leistungen
auf einen Nachunternehmer Art und Umfang der Leistungen, sowie Name, Anschrift und
Berufsgenossenschaft (einschlieBlich Mitgliedsnummer) des hierflir vorgesehenen Nachunternehmers
schriftlich bekannt zu geben. Die Bekanntgabe hat im Regelfall spatestens zwei Wochen vor dem
Leistungsbeginn des Nachunternehmers zu erfolgen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungen zu Ubertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er
vorher die schriftliche Zustimmung gem3aR § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer Gbertragen, die fachkundig, leistungsfahig
und zuverldssig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachkommen und nachgekommen sind, die einschlagigen arbeitsrechtlichen
Bestimmungen und insbesondere das Gesetz zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit beachten sowie die
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfillen. Er darf den Nachunternehmern keine unginstigeren
Bedingungen — insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistung — auferlegen,
als zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er dies
nachzuweisen.

Bei einem Nachunternehmerwechsel wahrend der Ausfiihrung, ist dem Auftraggeber die Fachkunde
anhand geeigneter Unterlagen — auf Kosten des Auftragnehmers — nachzuweisen. Es muss eine
vergleichbare Qualifikation zum vorherigen Personal/Nachunternehmer aufgezeigt werden.

Der Auftraggeber kann — unter besonderen Umstdnden (z.B. geringerer Qualifikation, keine Fachfirma,
Nichteignung) — einem Wechsel innerhalb von vier Wochen seit Bekanntgabe ablehnen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen
nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die Ziffern 6.9.1 bis
6.9.3 gelten entsprechend.

Die Angaben zur Kalkulation der Leistungen der Nachunternehmer sind entsprechend Ziffer 4 dieser
Vertragsbedingungen dem Auftraggeber vorzulegen. Die Vorgaben fiir das Offnen, die Einsichtnahme

und die Rickgabe bestimmen sich ebenfalls nach Ziffer 4.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Berechtigung zur Vorlage der vorgenannten
Kalkulationsangaben des jeweiligen Nachunternehmers auf Verlangen nachzuweisen.

Arbeiten im Sicherheitsbereich gem. §§ 8,10 Luftsicherheitsgesetz

Der Auftraggeber stellt die notwendigen Ausweise (Dauer- und Zeitausweise) gegen eine Gebiihr pro
Ausweis zur Verfligung.

Die Antrage auf Ausweiserteilung (Zuverlassigkeitstiberpriifung nach § 7 LuftSiG) sind rechtzeitig, d.h.
sechs bis acht Wochen vor Ausstellung, gegen eine Gebiihr beim Auftraggeber einzureichen. Fir
Einfahrgenehmigungen in den Sicherheitsbereich werden ebenfalls Gebiihren erhoben. Sdmtliche
hieraus resultierenden Gebiihren sind vom Auftragnehmer zu tragen.
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Samtliche hieraus resultierenden Kosten fir Schulungen, Ausweiserstellung und Genehmigung etc. sind
vom Auftragnehmer zu tragen. Einzelheiten hierzu sind dem Merkblatt , Ausweiskosten und
Zugangsregelung” Gber die Erteilung von Ausweisen zu entnehmen.

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Ausweise unaufgefordert bei der Flughafen-Ausweisstelle
zurilickzugeben.

Die Zuverlassigkeitsiiberpriifung nach § 7 LuftSiG wird nicht vom Auftraggeber durchgefiihrt. Der
Auftraggeber hat keinen Einfluss darauf, dass die beantragten Ausweise innerhalb einer bestimmten
Frist erteilt werden. Personal des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmer,
welches im Rahmen der Zuverlassigkeitspriifung nach § 7 LuftSiG als nicht zuverldssig eingestuft wird,
darf auf der Baustelle nicht beschaftigt werden.

Arbeiten im nicht allgemeinen, zuganglichen Bereich

Bei Arbeiten, die nicht im allgemein zugdnglichen Bereich durchzufiihren sind, gilt die Ausweis-
Berechtigungspflicht gem. Merkblatt ,Ausweiskosten und Zugangsregelung”

Herstellerrichtlinien

Der Auftragnehmer bericksichtigt bei seinen Leistungen auch sdamtliche malgeblichen
Herstellerrichtlinien, ohne dass dies in der Leistungsbeschreibung gesondert geregelt ist.

Behinderung und Unterbrechung der Leistung (zu § 6 VOB/B)

Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer Formulare fir Behinderungsanzeigen vorzugeben,
die vom Auftragnehmer beim Erstellen von Behinderungsanzeigen auszufiillen und zu verwenden sind.

Verteilung der Gefahr (zu § 7 VOB/B)
Keine zusatzlichen Vertragsbedingungen
Kiindigung durch den Auftraggeber (zu § 8 VOB/B)

Klindigung aus wichtigem Grund

Der Auftraggeber ist (iber §8 Abs. 1 - 4 VOB/B hinaus berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund, auch
fristlos, zu kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf
Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages
befasst sind, oder ihnen nahestehende Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt
oder fir ihn tatig sind. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in
ihrem Interesse einem Dritten angeboten, versprochen oder gewahrt werden.

In diesen Fillen gilt § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 VOB/B entsprechend.

Kiindigung wegen Vermogensverfall bei Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften als Auftragnehmer kann der Auftraggeber den Vertrag auch dann aus
wichtigem Grund kiindigen, wenn ein Arbeitsgemeinschafts-Gesellschafter wegen Vermogensverfall aus
der Arbeitsgemeinschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird und hierdurch wesentliche und
grundlegende Voraussetzungen zur Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit oder Fachkunde entfallen, die fiir
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die vertragliche Durchfiihrung des Bauauftrages erforderlich sind. Beabsichtigt der Auftraggeber eine
derartige Kiindigung, so wird er dem Auftragnehmer vorher Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Wettbewerbsbeschrankungen (zu § 8 Abs. 4 VOB/B)

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine
unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 5 v.H. der Auftragssumme (ohne USt) an den
Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt
auch, wenn der Vertrag geklndigt wird oder bereits erfillt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche
Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Abs. 4 VOB/B bleiben unbertihrt.

Unzuladssige Wettbewerbsbeschrankungen sind insbesondere wettbewerbswidrige Verabredungen mit
anderen Bietern lber

e Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

e die zu fordernden Preise,

e Bindungen sonstiger Entgelte,

e Gewinnaufschlage,

e Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

e Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,

e Einrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

e Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben,
sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschriankung (GWB) zulassig sind, sowie das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von

Vorteilen i.S.v. Ziffer 9.1. Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von
Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fiir ihn tatig sind.

Kiindigung durch den Auftragnehmer (zu § 9 VOB/B)
Keine zusatzlichen Bauvertragsbedingungen.
Haftung der Vertragsparteien (zu § 10 VOB/B)

Haftungsumfang

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle und zur Sicherung seiner Arbeiten sowie seiner
sonst nach diesem Vertrag vorzunehmenden Handlungen und Unterlassungen nach den gesetzlichen,
behordlichen, polizeilichen Anordnungen und Vorschriften sowie nach den Unfallverhiitungsvorschriften
erforderlichen MaBnahmen unter voller eigener Verantwortung auszufiihren oder diese zu veranlassen.
Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher MaRnahmen dem Auftraggeber erwachsenden
Schaden. § 10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 VOB/B und § 254 BGB bleiben unberihrt.

Bewachung und Verwahrung der Bauunterkiinfte, Arbeitsgerdte, Arbeitskleider und sonstigen
Baustelleneinrichtungsgegenstinde des Auftragnehmers und seiner Erfiillungsgehilfen — auch wahrend
der Arbeitsruhe — ist Sache des Auftragnehmers; der Auftraggeber ist daflir nicht verantwortlich, auch
wenn sich diese Gegenstande auf seinem Grundstiick befinden.
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Mitteilung von Bauunféllen

Der Auftragnehmer hat Bauunfille, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

Vertragsstrafen (zu § 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag der verschuldeten Verspatung, d.h. bei
Uberschreitung der unter Ziffer 1 genannten Vertragsfrist, zu zahlen:

e 0,2% bei Uberschreitung der vereinbarten Fertigstellungsfrist, jedoch héchstens 5% der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne USt) der bis zum maRgeblichen
Zwischentermin zu erbringenden Teilleistung.

e 0,1% bei Uberschreitung von Einzelfristen, jedoch héchstens 5 % der Auftragssumme (ohne USt)
der bis zum maligeblichen Zwischentermin zu erbringenden Teilleistung.

Mehrere gemal Ziffer 12.1 und Ziffer 12.2 verwirkte Vertragsstrafen werden auf insgesamt héchstens 5
% der Auftragssumme (ohne USt) begrenzt.

Die Geltendmachung der Vertragsstrafe braucht sich der Auftraggeber noch nicht bei der Abnahme
vorzubehalten. Er kann sie vielmehr bis zur Schlusszahlung geltend machen.

Soweit die Parteien nach Abschluss dieses Vertrages Anderungen der Vertragsfristen vereinbaren, gilt
die Vertragsstrafe auch fur die gednderten Vertragsfristen. Eine bereits verwirkte Vertragsstrafe wird
durch die Anderung der Vertragsfristen nicht beriihrt.

Abnahme (zu § 12 VOB/B)

Ab einer Gesamtauftragssumme von 10.000 Euro (ohne USt) ist fiir alle fertiggestellten Leistungen die
formliche Abnahme vereinbart.

Voraussetzung fiir die rechtsgeschaftliche Abnahme ist die Abnahmereife des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werkes. Dies liegt vor, wenn das geschuldete Werk gebrauchsfertig ist. Voraussetzungen
hierfir sind:

e die Vorlage der vom Auftragnehmer nach den Vertragsbestandteilen sowie

e die Vorlage der zu liefernden Dokumentationsunterlagen gem. FSG-Firmenstandard.

Dariber hinaus missen die zur Nutzung und Inbetriebnahme erforderlichen behordlichen
Genehmigungen und bauordnungsrechtlichen Abnahmen vorliegen, soweit diese nicht nach den
vorliegenden Vertragsbestandteilen vom Auftraggeber beizubringen sind.

Leistungen welche aufgrund ihrer Eigenart und des fortschreitenden Bauablaufs nur bedingt einsehbar
bzw.  zugdnglich sind, bediirfen einer gesonderten technischen Zustandsfeststellung
(Leistungsfeststellung gem. § 4 Abs.10 VOB/B). Der Auftragnehmer hat die gemeinsame
Leistungsfeststellung rechtzeitig zu beantragen. Die Nachweispflicht der ordnungsgemaRen
Leistungserbringung liegt hierbei auf Seiten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere
Ausfiihrung Teile der Leistung der Priifung und Feststellung entzogen werden.
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Die Kosten, die dem Auftraggeber ab dem 2. erfolglosen Abnahmeversuch entstehen, sind vom
Auftragnehmer zu erstatten.

Im Ubrigen bleibt § 640 BGB unberiihrt.
Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche (zu § 13 VOB/B)

In Abweichung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B wird fur Bauleistungen, Anlagenteile sowie fir die
Funktionstlichtigkeit der Gesamtleistung eine Verjdhrungsfrist von flinf Jahren vereinbart. Wird der
Auftragnehmer nicht mit der Instandhaltung beauftragt, reduziert sich die Gewahrleistung auf zwei
Jahre. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B bleibt unberthrt.

Abrechnung und Rechnungen (zu § 14 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat — unbeschadet Ziffer 17.2 — der Abrechnung die im Abrechnungs-
Leistungsverzeichnis vorgegebene Reihenfolge der Posten sowie die den Posten zugeordnete
Bezeichnungen unter Ubernahme der jeweiligen Ordnungszahlen zugrunde zu legen.

Sind sonstige Abrechnungseinheiten benannt, sind diese zu berticksichtigen.

Sind fiir die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig (AufmaR), so sind sie moglichst
gemeinsam vorzunehmen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Aufmalfehler kénnen
nachtraglich berichtigt werden. AufmaRfehler sind insbesondere Abweichungen in Aufmallisten und
Abrechnungszeichnungen von der tatsachlichen Ausfihrung oder untereinander, Rechen- und
Schreibfehler.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmalunterlagen missen alle MaRe, die zur Prifung der
Rechnung notig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Alle Abrechnungsunterlagen — insbesondere die Nachweise — miissen so beschaffen sein, dass ein am
Baugeschehen unbeteiligter Fachmann die Richtigkeit der Angaben ohne besonderen Aufwand prifen
kann. In den fiir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRbldttern miissen mindestens
folgende Angaben gemacht werden:

e Auftragnehmer

o Auftraggeber

e Auftragsnummer

e Nummer des AufmaRblattes
e Bezeichnung der Bauleistung
e Ordnungszahlen (0Z)

e AufmaRzusammenstellung (Auflistung der Gesamtmengen je OZ/Position und Angabe der
zugehorigen Teilmengen einschlieBlich Nummer des AufmaRblattes).

Die Originale der AufmaRblatter, Wiegescheine und &hnlicher Abrechnungsbelege erhdlt der
Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.
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Rechnungen

Alle Rechnungen inkl. notwendiger Rechnungsunterlagen (AufmaBunterlagen, priifbare Nachweise, etc.)
sind elektronisch per mail an rechnungseingang@stuttgart-airport.com beim Auftraggeber einzureichen.
Die SAP-Bestellnummer ist zwingend anzugeben. Rechnungen ohne Bestellnummer werden
zurlickgewiesen.

In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der
Bezeichnung — ggf. abgekiirzt — wie in der Leistungsbeschreibung/dem Leistungsverzeichnis
aufzufiihren.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; die
Abschlags- oder Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren und kumulativ zu erstellen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, Muster vorzugeben.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass die Rechnungen fiir verschiedene Leistungsbereiche oder

Teilobjekte getrennt ausgestellt werden.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrdage anzugeben.

Leistungen nach Stundenverrechnungssitzen (§ 15 VOB/B)
Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn sie vorher ausdricklich vereinbart worden sind.

Der Auftragnehmer hat die Listen Uber Leistungen nach Stundenverrechnungssadtzen arbeitstaglich in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese missen neben den Angaben zu den geleisteten
Arbeitsstunden und dem dabei erforderlichen, besonderes zu vergitenden Aufwand fir den Verbrauch
von Stoffen, fir Vorhaltung von Einrichtungen, Geradten, Maschinen und maschinellen Anlagen, fir
Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten

e die Nennung des Veranlassers der Stundenlohnarbeiten (Name, Fachbereich),

e das Datum sowie die Uhrzeit (Arbeitsbeginn und —ende),

e die genaue Bezeichnung der Baustelle und des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,
e die Art der Leistung,

e die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe (in
Druckbuchstaben),

e die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

e die GeratekenngroRen, bei Fahrleistungen die Fahrzeugart (z. B. Kipper) und die Nutzlast und
eine Begriindung fir den Einsatz von Aufsichtspersonal

in lesbarer Form enthalten.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergiitet, es sei denn, diese sind vom Auftraggeber
angeordnet oder objektiv notwendig, z. B. auf Grund gesetzlicher Unfallverhiitungsvorschriften.

Die Stundenlohnzettel muissen als solche erkennbar getrennt von Bautagesberichten eingereicht
werden. Stundenlohnarbeiten in Bautagesberichten werden nicht anerkannt.
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Stundenlohnabrechnungen miissen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Bescheinigung des Auftraggebers auf dem Stundenlohnzettel begriindet keinen
Verglitungsanspruch. Die Anerkennungswirkung betrifft nur Art und Umfang der erbrachten Leistung.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt
der Auftragnehmer.

Zahlung (zu § 16 VOB/B)
Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet.

Prifbarkeit von Abschlagsrechnungen

Die im Rahmen von Abschlagsrechnungen abgerechneten Leistungen sind durch eine Aufstellung
nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistung erméglichen muss (Prifbarkeit). Die
Priifbarkeit ist Voraussetzung fiir die Falligkeit einer Abschlagszahlung.

Priifbarkeit einer Aufstellung liegt vor, wenn die Ordnungsziffern und die Struktur der
Leistungsbeschreibung beriicksichtigt werden und die Leistungsbezeichnung und die Einheitspreise den
Vertragsbestandteilen entsprechen. Zudem hat die Aufstellung eine stichtagsbezogene Erfassung der
Leistungen zu beinhalten. Die abgerechneten Mengen missen durch Mengenberechnungen,
Zeichnungen oder andere Belege dargestellt werden.

Ein Angebot flr Nachtragsleistungen, das weit Gberhoéht ist, ist unwirksam und kann nicht als Grundlage
flir Abschlagszahlungen nach §650c BGB herangezogen werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, in
diesem Fall Zahlungen zu verweigern.

Abschlagszahlungen auf Bauteile und Stoffe

Fur die Abschlagszahlungen nach §16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B hat der Auftragnehmer ausnahmslos
eine gesonderte Sicherheit zu stellen. Die Sicherheit kann nach vollstandigem Einbau der Gegenstdnde
vom Auftragnehmer zurlickverlangt werden. Fir die Art der Sicherheit wird auf Ziffer 18 verwiesen.

Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber an den fir
die Durchfiihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft, soweit nicht die
Bevollmachtigung auf ein anderes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Ubertragen und dies dem
Auftraggeber schriftlich angezeigt wurde.

Prifvermerke

Prifvermerke des Auftraggebers oder von mit der Rechnungsprifung beauftragten Dritten auf
korrigierten Rechnungsexemplaren begriinden kein die verbindliche Zahlungspflicht auslésendes
Schuldanerkenntnis des Auftraggebers.
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Uberzahlungen

Werden nach Schlusszahlung Fehler in den Unterlagen der Abrechnung festgestellt, so ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die sich hieraus ergebenden Betrdage an den Auftraggeber
zuriickzuerstatten. Fehler in diesem Sinne sind insbesondere:

o Aufmalfehler, d. h., Abweichungen in AufmaRlisten und Abrechnungszeichnungen von der
tatsachlichen Ausfihrung;

e Rechenfehler, d.h., Fehler in der Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsart
(einschlieRlich Komma-Fehler);

e Ubertragungsfehler (einschlieRlich Seiteniibertragungsfehler).

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den {iberzahlten Betrag zu erstatten.

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet er
sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung im Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe von
8% liber dem Basiszinssatz des §247 BGB zu zahlen.

Preisnachlass, Skonto

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein vereinbarter Preisnachlass bei der
Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der
Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fir die Angebots- oder Auftragssumme
bezogen ist. Anderungssitze bei vereinbarten Lohngleitklauseln sowie Erstattungsbetrige bei
vereinbarter Stoffpreisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

Ist im Vertrag nichts ndher bestimmt und nur vereinbart, dass bei Zahlung innerhalb der Skontofrist
Skonto eines v.H.-Satzes gewahrt wird, ist der Auftraggeber berechtigt, bei jeder einzelnen Zahlung
(Abschlags-/Voraus-/Teilschluss-/Schlusszahlung) das allgemein vereinbarte Skonto in Abzug zu bringen.
Teilzahlungen sind skontierbar, soweit fiir die betreffende Zahlung Skonto abziehbar ist. Die
Skontofrist(en) beginnt(beginnen) mit Eingang der zugehdrigen prifbaren Rechnung(en) beim
Auftraggeber.

Abtretung

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber — einschlieBlich des Anspruchs auf Rickgabe
von Sicherheiten — kdnnen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers abgetreten
werden. In der Regel wird der Auftraggeber die Zustimmung erteilen, wenn dies mit seinen Interessen
vereinbar ist. §354 a) HGB bleibt unberiihrt.

Verjahrung

Vertragliche Zahlungsanspriiche des Auftragnehmers gegeniber dem Auftraggeber unterliegen der
gesetzlichen Verjahrungsfrist.

Falligkeit der Schlusszahlung

Die Schlusszahlung wird nach §16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der
Schlussrechnung fillig. sofern nicht die Frist flir die Schlusszahlung — auf Grund der besonderen Natur
oder Merkmale der Vereinbarung — verlangert wird.
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18. Sicherheitsleistungen (zu § 17 VOB/B)

18.1  Vertragserfullungssicherheit

Als Sicherheit fiir die vertragsgemaRe Erflllung dieses Vertrages, insbesondere fiir die vertragsgemalie
Ausfiihrung der Leistungen, einschlieRlich Abrechnung / Erstattung von Uberzahlungen und
Schadensersatz hat der Auftragnehmer eine Vertragserfillungssicherheit i.H. v. 10% der Auftragssumme
einschlieBlich erbrachter Nachtrags- und Zusatzleistungen (ohne USt), der zustehenden Vergiitung zu
stellen. Diese erfasst Anspriiche, die bis zur Abnahme/Eintritt der Abnahmewirkungen entstanden sind.

Es besteht ausdricklich Einigkeit, dass die Sicherheit auch samtliche Freistellungs- und
Regressanspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer sichert, falls der Auftraggeber durch
Dritte in Anspruch genommen wird, soweit dies auf pflichtwidriges Verhalten des Auftragnehmers oder
von dessen Nachunternehmern oder Verleihunternehmern, zuriickzufiihren ist, insbesondere im Fall
von Inanspruchnahme des Auftraggebers aufgrund von § 14 AEntG sowie aufgrund von § 13 MilLoG.

Die Vertragserfillungssicherheit sichert auch etwaige Rickzahlungsanspriiche des Auftraggebers wegen
Uberhohter Abschlagszahlungsforderungen des Auftragnehmers nach § 650c Abs. 3 Satz 3 und 4 BGB ab.

Stellt der Auftragnehmer die Vertragserfillungssicherheit in Form einer Vertragserfiillungsbiirgschaft, so
hat die Vertragserfiillungsbiirgschaft den inhaltlichen Vorgaben gemaR Ziffer 18.5 zu geniigen. Ubergibt
der Auftragnehmer diese Vertragserfiillungsbiirgschaft nicht binnen 18 Werktagen nach Vertragsschluss
(Zugang des Auftragsschreibens), so ist der Auftraggeber berechtigt, von Zahlungen an den
Auftragnehmer bis zu 10% der jeweiligen Zahlung einzubehalten, bis die vereinbarte Sicherungssumme
erreicht ist.

18.2  Vorauszahlungssicherheit

Wird eine Vorauszahlung vereinbart, so hat der Auftragnehmer zur Sicherung der
Riickzahlungsanspriiche des Auftraggebers eine Vorauszahlungssicherheit in voller Hohe des
Vorauszahlungsbetrages (ohne USt.) zu stellen.

18.3  Abschlagszahlungsbiirgschaft auf Bauteile und Stoffe

Werden Abschlagszahlungen auf Bauteile und Stoffe gemaR § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B gewdhrt, so
hat der Auftragnehmer zur Sicherung der Anspriiche des Auftraggebers auf vertragsgemafien Einbau
oder Rickzahlung eine Abschlagszahlungssicherheit nach inhaltlicher Vorgabe gemafd Ziffer 18.5 in Hohe
des Abschlagszahlungsbetrages (ohne USt.) zu stellen.

18.4  Sicherheit zur Absicherung von Mangel- und Regressanspriichen sowie zur Absicherung von

Uberzahlungen

Als Sicherheit fur die Erfallung von Mangelanspriichen — insbesondere Selbstvornahme mit
Kostenersatz, Kostenvorschuss und Minderung, einschl. Schadensersatzanspriichen — sowie fir die
Absicherung nachfolgend beschriebener Freistellungs- und Regressanspriiche des Auftraggebers sowie
fir die Erfillung etwaiger Riickzahlungsanspriiche aus Uberzahlung, einschl. Zinsen, werden 5 % der
gepriften Schlussrechnungssumme netto (ohne USt.) einbehalten. Liegt die Schlussrechnung zum
Zeitpunkt der Abnahme noch nicht vor, ist anstelle der Netto-Schlussrechnungssumme auf die
Nettosumme der bisherigen Abschlagsrechnungen abzustellen.
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Es besteht ausdriicklich Einigkeit, dass die Mangelhaftungs-, Regress- und Uberzahlungssicherheit auch
samtliche Freistellungs- und Regressanspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer sichert,
falls der Auftraggeber durch Dritte in Anspruch genommen wird, soweit dies auf vom Auftragnehmer zu
vertretende Vertragsverletzungen zuriickzufihren ist, insbesondere im Fall von Inanspruchnahmen des
Auftraggebers aufgrund von § 14 AEntG auch in Verbindung mit § 13 MilLoG.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, den vorgenannten Einbehalt durch eine Biirgschaft nach inhaltlicher
Vorgabe gemaR Ziffer 18.5 abzulésen. §17 VOB/B bleibt unberiihrt.

Biirgschaften

Leistet der Auftragnehmer Sicherheit durch Biirgschaft, sind fiir die jeweilig vereinbarte Blirgschaft die
vom Auftraggeber in den Vergabe- und Vertragsunterlagen vorgegebenen bzw. enthaltenen Formblatter
zwingend zu verwenden. Die vorgenannten Formblatter sind ebenso zwingend zu verwenden, wenn sich
der Auftragnehmer zur Ablésung eines Einbehalts durch Stellung einer Blirgschaft entscheidet.

Die Birgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit mit einer einzigen Urkunde zu stellen.

Im Ubrigen verbleibt es bei §17 Abs. 3 VOB/B.

Riickgabe von Birgschaftsurkunden

Urkunden Uber Vertragserfiillungsbirgschaften werden zuriickgegeben, wenn die vertraglich
vereinbarte Abnahme erfolgt ist, eine Sicherheit fir Mangelanspriiche gestellt wurde und keine
Anspriiche des Auftraggebers mehr bestehen, die nicht von der Sicherheit fir Mangelanspriiche gedeckt
sind.

Auf Verlangen des Auftragnehmers wird bei Bestehen von nicht erfiillten Anspriichen des
Auftraggebers, die nicht von einer Sicherheit flir Mangelanspriiche gedeckt sind, nach der Abnahme
einvernehmlich eine angemessene Reduzierung der Birgschaft erfolgen. In diesem Fall umfasst der
zuriickbehaltene Teil der Vertragserfiillungssicherheit nur die nicht durch die bereits vorgelegte
Sicherheit flir Mangelanspriiche besicherten Anspriiche.

Urkunden Uber Vorauszahlungsbirgschaften werden auf Verlangen zuriickgegeben, sobald die
Vorauszahlung mit erbrachten Leistungen des Auftragnehmers entsprechend den vertraglichen
Festlegungen vollstandig verrechnet ist.

Urkunden Gber Abschlagszahlungsbiirgschaften zu Abschlagszahlungen auf Bauteile und Stoffe werden
auf Verlangen zuriickgegeben, wenn die Bauteile und Stoffe, fir die die Sicherheit geleistet worden ist,
vertragsgemal eingebaut sind.

Urkunden i(iber Mangelhaftungs-, Regress und Uberzahlungsbiirgschaften werden auf Verlangen
zuriickgegeben, wenn die Verjahrungsfristen fiir die Mangelanspriiche und sonstige von der Sicherheit
umfassten Anspriiche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Anspriiche erfiillt sind.

Sind bei Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche geltend gemachte Anspriiche noch nicht
erfillt, ist der Auftraggeber berechtigt, einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickzubehalten. Auf
Verlangen des Auftragnehmers wird bei Bestehen von geltend gemachten, aber noch nicht erfillten
Ansprichen, die von der Sicherheit erfasst werden, einvernehmlich nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir
Mangelanspriiche eine angemessene Reduzierung der Birgschaft erfolgen.
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Riickgabe von sonstigen Sicherheiten

Hat der Auftragnehmer die Sicherheit durch Hinterlegung von Geld nach §17 Abs. 5 VOB/B geleistet, so
wird der Auftraggeber seine erforderlichen Mitwirkungshandlungen zur Rickiibertragung der Sicherheit
an den Auftragnehmer zu dem Zeitpunkt und unter den Bedingungen gemeinsam mit dem
Auftragnehmer vornehmen, die gem. Ziffer 18.6 fiir die Riickgabe der jeweiligen Birgschaftsurkunde
vereinbart wurden.

Sonstige Sicherheiten werden zu dem Zeitpunkt und unter den Bedingungen zurlickgegeben, die gem.
Ziffer 18.6 fiir die Rickgabe der jeweiligen Blirgschaftsurkunde vereinbart wurden.

Streitigkeiten (zu § 18 VOB/B)

Gerichtsstand

Im vollkaufmannischen Geschaftsverkehr gilt als Gerichtsstand Stuttgart vereinbart.

Vertragssprache/Deutsches Recht

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlieBlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut
verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung der
vertraglichen und aullervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieRlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Bauhaftpflicht-/Bauleistungsversicherung

Bauleistungsversicherung

Zum Kreis der Mitversicherten gehoren alle mit der Bauausfliihrung befassten Personen und
Unternehmen.

Der Auftragnehmer hat Bauleistungsschaden unverziiglich nach deren Entdeckung zu melden. Die
Schadensmeldung hat auf dem vom Auftraggeber hierzu vorgegebenen Formblattmuster zu erfolgen,
welches kostenlos bei der Objektiiberwachung/Bauliberwachung bezogen werden kann. Der
Auftragnehmer hat die vollstandig ausgefiillte Schadensmeldung Uber die
Objektiiberwachung/Bautiberwachung zur Weiterleitung an den Bauwesenversicherer einzureichen.
Bauleistungsschdaden, die voraussichtlich € Ubersteigen, sind zusatzlich vorab telefonisch oder
telegrafisch zu melden. Versicherte Verluste oder Schiaden durch Diebstahl oder Feuer hat der
Auftragnehmer dariiber hinaus der Polizeibehdrde zu melden und sich dies bestdtigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat das Schadensbild nach Moglichkeit durch Lichtbildaufnahmen festzuhalten. Er
darf das Schadensbild bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer nur verdandern, soweit
Sicherheitsgriinde die Eingriffe erfordern und soweit die Eingriffe den Schaden mindern oder diese zur
Aufrechterhaltung des Baubetriebes unvermeidlich erforderlich sind.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber und dem Versicherer jede Nachprifung Uber die Ursache,
Uber den Verlauf und die Hohe des Schadens zu gestatten sowie die erforderlichen Auskiinfte zu
erteilen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung seiner Kostenaufstellung bei einer durch
ihn vorgenommenen Schadensbeseitigung ordnungsgemalR priiffahige Belege beizufligen.

GemaR den Versicherungsbedingungen der Bauleistungsversicherung betrdgt der Selbstbehalt des
Auftragnehmers je Schadensfall €
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Bauhaftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat fiir die Dauer seiner Bauzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung zur Abdeckung
der Risiken der spezifischen Tatigkeit des Auftragsnehmers mit einer Mindestdeckungssumme je
Schadensfall (Deckung mind. 2-fach je Kalenderjahr) von

fir  Personen- und  Sachschaden und  daraus resultierende
Vermogensschaden

300.000 EURO fir reine Vermogensschaden

3.000.000 EURO

e zu flihren und deren Vorhandensein dem Auftraggeber durch Vorlage der Versicherungspolice
(Kopie ausreichend) oder

e durch ein Bestatigungsschreiben des Versicherers (Kopie ausreichen) nachzuweisen.

Der Abschluss der entsprechenden Pflichtversicherung ist spatestens 14 Kalendertage nach
Vertragsabschluss nachzuweisen.

Der Auftraggeber kann Zahlungen an den Auftragnehmer bis zur Vorlage entsprechender Nachweise
zurlickbehalten. Der Auftraggeber ist berechtigt, zu Lasten des Auftragnehmers dessen etwaige
riickstandigen Versicherungsbeitrage direkt an die Betriebshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
zu zahlen; §16 Abs. 6 VOB/B gilt fiir derartige Zahlungen sinngemaR.

Fir etwaige auf dem Flughafenvorfeld eingesetzte Kraftfahrzeuge (hierunter fallen u.a. Pkw, Lkw,
selbstfahrende Arbeitsmaschinen etc.) hat der Auftragnehmer eine Kfz-Haftpflichtversicherung bzw.
Haftpflichtversicherung mit den marktiblichen Héchstdeckungssummen derzeit (Stand: 03/2018) 100
Mio. € flir Sachschdaden pauschal und 8 Mio. € je geschadigte Person, vorzuweisen. Zusatzlich muss die
Versicherungspolice das Befahren des Flughafengeldndes sowie Beschadigungen an Luftfahrzeugen
einschliel3en.

Der Auftragnehmer hat Haftpflichtschdden nach Entdeckung unverziiglich seiner eigenen
Betriebshaftpflichtversicherung anzuzeigen. Zusatzlich muss der Auftraggeber von jedem
Schadenereignis Kenntnis halten. Deshalb ist vom Auftragnehmer eine Kopie der Schadensanzeige fir
die eigene Versicherungsgesellschaft unverziglich an die o6rtliche Objektiberwachung /
Bauliberwachung zur Weiterleitung an den Auftraggeber zu senden.

Datenschutz

Der Auftragnehmer nimmt billigend zur Kenntnis, dass der Auftraggeber das Speichern
personenbezogener Daten des Auftragnehmers im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages
vornehmen wird. Er nimmt weiter billigend zur Kenntnis, dass der Auftraggeber sich das Recht der
Datenilibermittlung im Rahmen der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Vorgaben vorbehalt. Der
Auftragnehmer ibernimmt es, seine Mitarbeiter sowie die von ihm beauftragten Nachunternehmer mit
gleicher Maligabe entsprechend zu benachrichtigen.

Anlieferungs- oder Annahmestelle

Auf dem Gelande des Flughafen Stuttgart, Verwendungsstelle siehe Leistungsbeschreibung
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Umweltschutz

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten
hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare MaR einzuschranken. Behordliche
Anordnungen oder Anspriiche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustindigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

Baugerate und Hindernisfreiheit

Bei Arbeiten in der Ndhe von Flugbetriebsflachen wird auf folgendes hingewiesen:

Zu beachten sind insbesondere Anforderungen fir die Durchfihrung der Arbeiten und die
Arbeitsorganisation, insbesondere fir die Aufstellung von Geraten, fir die Anlagen von Deponien und
Lagern, Grdaben und &hnliche Leistungen, die positive oder negative Luftfahrthindernisse bedeuten
kénnen.

Der Auftragnehmer hat deshalb rechtzeitig vor Ausfihrung bzw. Vorbereitung der jeweiligen
Teilleistungen der Objektiiberwachung die Darstellung seiner Arbeitsdisposition in Text und Karte
einzureichen, damit diese die erforderlichen Genehmigungsverfahren einleiten kann.

Die Objektiiberwachung gibt an, welche Auflagen zu beachten sind. Diese kdnnen insbesondere

e Wechsel auf Nachtarbeit (Arbeit in Flugbetriebspausen),

e besondere Schutzvorkehrungen vor Wiederbeginn des Flugbetriebs,

e Arbeitsunterbrechungen,

e Abschrankungen und Sicherungen sowie

e Beschrinkungen bei Einsatz von Geréaten, insbesondere bei GroRgeraten

bedeuten.
Vorschriften fiir die Baustelle

Grundsatzlich dirfen keine Materialien und Gerdte auslaufender Serien angeboten und eingebaut
werden. Der Auftragnehmer hat — sofern moglich — einen Nachweis des Herstellers (iber den LifeCycle
des jeweiligen Produkts zu erbringen.

Rdaume innerhalb des Gebdudes darf der Auftragnehmer nur mit schriftlicher, jederzeit widerrufbarer
Genehmigung der Bauleitung benutzen. Die zugewiesenen Raume sind zu schonen und abzusichern. Die
Bauleitung stellt daflir Bauzylinder zur Verfligung. Firmeneigene Zylinder dirfen nicht verwendet
werden. Somit wird sichergestellt, dass der Auftraggeber im Notfall Zugang hat.

Die Versorgung der Baustelle mit Baustrom und Bauwasser wird durch die Angaben in den vollstiandig
auszufiillenden Fragebogen fir Baustromanschlisse und flir Bauwasseranschluss geregelt.
Schmutzwasser muss in die vorhandenen Schmutzwasserkandle eingeleitet werden.

Ausreichende Beleuchtung seiner Arbeitsbereiche ist Sache des Auftragnehmers.
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Bei allen Beschadigungen von Ver- oder Entsorgungsleitungen ist umgehend die Bauleitung zu
benachrichtigen.

Wenn der Einsatz von Bolzensetzwerkzeug vorgesehen ist, hat der Auftragnehmer ohne besondere
Aufforderung den Auftraggeber schriftlich dariber zu informieren und die Art der Gerdte
bekanntzugeben. AuRerdem muss der Auftragnehmer zu jedem Geratetyp den Zulassungsschein der
Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt vorlegen. Die einschldagige Unfallverhiitungsvorschrift ist zu
beachten (VBG 45 , Arbeiten mit Schussapparaten®).

Zur Gewahrleistung von Sicherheit und Hygiene ist die Baustelle jederzeit aufgerdaumt, ordentlich und
sauber zu halten. Schutt und Mill sind vom Auftragnehmer regelmaRig kostenlos abzufahren. Mill darf
auf der Baustelle nicht gelagert werden. Fir Ausbauarbeiten kann mit der Bauleitung ein gemeinsamer
Millsammelplatz aus Schuttmulden bzw. Containern auf der Baustelle vereinbart werden. Die Kosten
des Abtransportes von diesem Platz werden nach einem von der Bauleitung bestimmten
Verteilungsschliissel auf die beteiligten Firmen umgelegt.

Fir die getrennte Beseitigung unterschiedlicher Abfdlle, die aufgrund ortlicher und gesetzlicher
Vorschriften besonders entsorgt werden missen, Ubernimmt der jeweilige Verursacher die volle
Verantwortung.

Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer das Geldnde bzw. seinen Arbeitsbereich
innerhalb der von der Bauleitung gesetzten Frist zu rdumen, den Platz zu sdubern und alle Schaden in
Abstimmung mit der Bauleitung zu beseitigen. Bei Nichtbefolgung der dahingehenden Aufforderungen
der Bauleitung kann der Auftraggeber die erforderlichen MaBnahmen durch Dritte ausfiihren lassen und
den Auftragnehmer mit den Kosten belasten.

Dokumentation

Eine notwendige Dokumentation ist nach Vorgabe der zustdandigen Fachabteilung des Auftraggebers zu
erstellen (gem. FSG-Firmenstandard).

Salvatorische Klausel

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder nichtig sein, wird die
Wirksamkeit der (ibrigen Bestimmungen nicht beriihrt.

Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Klauseln durch rechtswirksame zu ersetzen, die
dem wirtschaftlich gewollten am néachsten kommen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine
erganzungsbedirftige Liicke enthalt.

Anlagen:

Anlage 1: Fremdfirmenrichtlinie

Anlage 2: Verpflichtungserklarung nebst Besonderer Vertragsbedingungen LTMG-MiLoG,
Anlage 3: Verfahrensanweisung zu Brandabschottungen

Anlage 4: Geheimhaltungsvereinbarung

ENDE DER VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN
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