
Sanierungen Robert     Lubik
Dipl.-Ing. (FH) Fr. Architekt

Druckdatum22.05.2026
RoLu

Terminkonzept 2 BV Fensterflügeltausch NRS + GSR * Mühlstraße  31-33 - 72622 Nürtingen
AG Stadt Nürtingen * Marktstraße  1 - 72622 Nürtingen

Proj.-Nr: 2605 2026

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

TÄTIGKEITEN/GEWERKE                           Dauer

Beauftragung Architekt Stadt Ntg 14 X

Planung Architekt Lubik 16 X

Ausschreibung Architekt Lubik 18 X

Förderanträge BPM ??

Schadstoffanalyse Bestandsfenster GrundWerk 17 X

SiGeKo ??? 19 X

Versand LVZ  Fenster,Metallbau, Maler Stadt Ntg 02.06.2026 24 X

Angebotsabgabe +Prüfung, Vergabeempfehlung Lubik, BMP 18.06.2026 25/26 X

Vergaben Bauleistungen I, Fenster Stadt Ntg 01.07.2026 27 X

Estrich-Ausbesserungen-Balkontüre 37 X

Rohbauarbeiten, Bauzaun + Bau-WC 34 X

Fassadenfenster LVZ 29,35 X X Montagebeginn X Montageende

Flüssigkunststoffabdichtung 38 X

Metallbau - Metallbügel LVZ 43 X X

Reinigung, baubegleitend durch Unterhaltsreinigung

Abnahme Handwerker 45 X

Übergabe 46 X

KW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Aufgestellt,  Nürtingen 07.05.2026

Lubik Robert
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