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Umschluss

Bestand

1.53 m
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Neuverlegung

Bestand

Unterquerung in Betrieb
befindliches Datenkabel

Unterquerung der Fernkälte,
unter in Betrieb befindlicher
Erdgasleitung
(Erdgasumschluss nach
Vorab-Verlegung Fernkälte)

Verlegung der
Nord-Süd-Strecke im
bauseitigen Graben, vorab
zum Umschluss (Fernkälte,
Erdgas)

Freilegung der bestehenden
Mittelspannungstrasse erst nach
Umbau dieser; Bereich innerhalb der
Schnittstellen muss vorgefertigt
werden und im Zuge des
Kälte-Umschluss eingebaut, der
Anschluss an den Bestand Fernkälte
wird rechtzeitig freigelegt um das
Passstück vorzufertigen

der Kreuzungsbereich mit der
Mittelspannung kann erst nach dem
MS-Umschluss freigelegt werden, hier
verbleibt ebenfalls eine Passlänge für den
Umschluss
ggf. wird diese als Zwischenschritt noch
eingebaut, bevor die Anbindung an den
Bestand stattfindet. Dies ist vom Bauablauf
abhängig

Bereich innerhalb der Schnittstellen muss
vorgefertigt werden und im Zuge des
Kälte-Umschluss eingebaut, der Anschluss
an den Bestand Fernkälte wird rechtzeitig
freigelegt um das Passstück vorzufertigen

Unterquerung der Fernkälte, unter in Betrieb
befindlicher Erdgasleitung (erdgasumschluss
nach Vorab-Verlegung Fernkälte

Unterquerung der Erdgasleitung, unter in
Betrieb befindlicher Fernkältetrasse
DN600 ; Unterquerung in Betrieb
befindliches Datenkabel

Unterquerung in Betrieb
befindliches Datenkabel

Neuverlegung

Bestand

6 m
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LEGENDE:

Kaltwasser Vorlauf

Kaltwasser Rücklauf

Schutzrohr Lichtwellenleiter Neu

Bestand

Nicht im LV enthalten

Leerrohr Neu

PARAMETER KÄLTENETZ:

Vorlauf 6 °C

Rücklauf 12 °C

Netzdruck ca. 12 bar max.

Nenndruck PN 16

Kabelschächte

Versorgungsgang
Leerrohr

Beleuchtung

Brauchwasserleitung im Erdreich
Brauchwasserleitung im Versorgungsgang
Brunnenleitung Heizwerk
Brunnenleitung PH
Hydrantenleitung
Brauchwasserleitung Theoretikum
Zähler
Brauchwasserbrunnen
Fernkälteleitung (im Versorgungsgang)
Fernkälteleitung (im Erdreich)
Fernkälteleitung (geplant)
Übergabestation (Bestand)

Heißwasserleitung geplant

Schmutzwasserleitung

Regenwasserhaltung

Abwasserschacht
Trinkwasserleitung (im Versorgungsgang)
Trinkwasserleitung (im Erdreich)
Trinkwasserleitung unterbrochen
VE-Wasser

Arbeitsraum

Regenwasserleitung
Erdgasleitung

Gasleitung (im Erdreich)

Abbruch Leuchte

Gas Versorgungsgang (im Erdreich)

Heißwasserleitung Primär (im Erdreich)
Heißwasserleitung Primär (im Versorgungsgang)
Heißwasserleitung Sekundär

Verdämmung Fernkälte DN 600
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