ALLE MAISE SIND VOR ORI ZU PRUFEN.

ALLE HOHENANGABEN, TURHOHEN, HOHENKOTEN, BRUSTUNGSHOHEN BEZIEHEN SICH AUF OK FFB bzw. +- 0.00.
ALLE TUROFFNUNGEN (BREITEN, HOHEN) IN STAHLBETON- UND MAUERWERKSWANDEN SIND ROHBAUOFFNUNGEN.
ALLE TUROFFNUNGEN (BREITEN, HOHEN) IN TROCKENBAUWANDEN SIND AUSBAUOFFNUNGEN.
BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEM BRANDSCHUTZGUTACHTEN.

BEI WIDERSPRUCHEN GELTEN DIE ANGABEN DES BRANDSCHUTZGUTACHTENS.

BEI WIDERSPRUCHEN IM ROHBAU GILT DER LETZTE STAND DER SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLANE.

DIESE ROHBAUPLANE ENTHALTEN KEINE VERBINDLICHEN ANGABEN ZU SCHLITZ- UND DURCHBRUCHEN.
BEMABUNGEN UND LAGE SIND AUSSCHLIESSLICH DEN SCHALL- UND BEWEHRUNGSPLANEN ZU ENTNEHMEN.

Fertignasszellen Bauablauf

Bauablauf in Phasen
1. Rohbau

Stahlbeton:

Angaben zur Explosionsklasse sind den Angaben in der Schalplanung zu entnehmen.

Alle mit Sichtklasse SB3 beschrifteten Stahlbetonwande sind mit gebrochenen Kanten herzustellen.

Wenn im Plan nicht anders vermerkt, gilt fir die Stahlbetonwande ohne explizite Markierung die Sichtbetonklasse SB1.
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2. Platzierung der FN fassadenseitig im Raum

3. Trockenbau "T-Stlicke"

Mauerwerkswande fiir die E99 werden nachtraglich eingereicht.

Fir Mauerwerk der Wandstarke 240mm gelten folgende Steinformate: 4DF / 5DF

Fir Mauerwerk der Wandstarke 175mm gilt folgendes Steinformat: KS - R P

Anschlisse Mauerwerk / Stahlbeton mit Brandschutzanforderungen sind gem. Detail mit Nr. 80319 auszufiihren.

4. Anschluss der Leitungen (RLT, GWA, ELT, HK etc.)
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5. Platzierung der FN an Endposition

6. Schlieflen der Zimmerwande
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7. Beplanken der FN von auf3en durch TW350 / SchlielRen der

Schachtwand nach Anschluss Fallrohr
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Objekt

Neubau Herzzentrum und Informatics for Life
Im Neuenheimer Feld 150 & 155

69120 Heidelberg

Verknipfte Dateien

Gebaude / Bauteil

Herzzentrum und Informatics for Life

MaRnahme
Neubau
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