1. BA: Aufstockung und Sanierung Walter-Erbe-Schule Tiibingen, 01.07.2025

Tiibingen

gp/mg baub-250701

Allgemeine Bau- und Ablaufbeschreibung

1. Allgemeines

Lage:

Bauvorhaben:

Nutzung:

Die Walter-Erbe-Schule befindet sich an der Primus-Truber-Straf3e 33 in Tibingen -
Derendingen im Bereich des Schulzentrums ,Feuerhéagle“. Ostlich der Schule grenzt
unmittelbar ein FuBweg und die Steinlach an. Nordlich befindet sich die Grundschule
an der Steinlach und Ludwig-Krapf-Schule, stdlich befindet sich die Pestalozzi
Schule und das Carlo-Schmid-Gymnasium. Im Westen grenzt der Schulhof an, Gber
den die Walter-Erbe-Schule von der Primus-Truber-Strafie aus erschlossen wird.

Die denkmalgeschutzte Walter-Erbe-Schule soll in zwei Bauabschnitten

generalsaniert und erweitert werden.

Im 1. Bauabschnitt soll der 1-geschossige nordliche Gebaudeteil der Walter-Erbe-

Schule aufgestockt und saniert werden. Die Aufstockung erfolgt durch eine

Uberbauung dieses nérdlichen Bestandsgeb&udeteils und Herstellung von zwei

neuen Treppenhausern zur Erschlieffung der Aufstockung.

Die Lastabtragung der Aufstockung erfolgt durch Stahlverbundstitzen, die durch den

Bestand gefiihrt werden, Grindung der Stitzen mit Sondergrindungsmafinahmen

durch ,Microbohrpfahle”. Im Bereich der erganzten Treppenhauser erfolgt eine

Flachgrindung durch tragende Bodenplatten.

Die Aufstockung erhalt ca. 2,00 - 2,75m Uber dem bestehenden Flachdach eine

tragende Stahlbetonbodenplatte auf den Bestand frei Uberspannenden

Stahlbetontragern. Der entstehende Raum zwischen Bestandsdach und der neuen

Bodenplatte wird als Installations- und Technikgeschof3 genutzt.

Die Aufstockung ist in Hybridbauweise geplant:

- Treppenraumwande und -decken sowie der Aufzugsschacht in Stahlbeton

- auf der Stahlbetondecke ist ein Holzbau aus Holzstanderwanden und einer
Brettschichtholzdecke geplant.

Nutzungen im 1. BA:
- Aufstockung: 5 Fachklassen mit Neben-/ Vorbereitungsraumen
- Bestand: 2 Technikklassen mit Maschinenraum

2 Lehrklichen mit Theorieraum

2 Klassenzimmer, div. Nebenraume

Der 1. Bauabschnitt wird in zwei Abschnitten (BAl-a und BA1-b) ausgefihrt. In dem
nachgezogenen BAl-b wird das Haupttreppenhaus im Nordwesten mit
Treppenlaufen, Podesten, Hille und Ausbau nach Abbruch des westl. des
Schulgebaudes befindlichen ,Lerncube” fertiggestellt. Bis zu dem Ausbau des
Haupttreppenhausen wird eine provisorische Fluchttreppe vorgesehen.

Im Anschluss an den 1. Bauabschnitt wird das Hauptgebaude der Walter-Erbe-Schule
in einem 2. Bauabschnitt generalsaniert.

Das Erdgeschoss des Bestandes wird Uber die Halle des Hauptgebaudes sowie das
neue Haupttreppenhaus erschlossen. Die Aufstockung wird durch ein neues
Haupttreppenhaus, das dem Bestand im nordwestlichen Eck erganzt und ein neues
Fluchttreppenaus, das den Bestand im siddstlichen Gebaudeeck erganzt
erschlossen. Uber das Fluchttreppenhaus wird die Technikebene erschlossen.

Seite 1 von 2



Sonstiges:

Kommunikation:

KenngrdBen:

Grobtermine:

Seite 2
250701-baub-1.BA-anonym

Im Erdgeschoss orientiert sich das neue Haupttreppenhaus der Aufstockung mit dem
neuen Zugang zum Nordfligel mit den Technik-Fachklassen und der Zusatzklasse 5
zum bestehenden Schulhof. Im hinteren Teil, entlang der Steinlach, werden zwei
Lehrkichen die Zusatzklasse 6, Nebenraume und das Nebentreppenhaus angeordnet.
Im 1. Obergeschoss befindet sich die Konstruktionsebene mit den Haupt- und
Nebentrager der Aufstockung. Die Konstruktionsebene wird gleichzeitig als
Installationsebene genutzt und erschlief3t das Erdgeschoss und die Aufstockung mit
Medien. Die Aufstockung wird durch einen Mittelflur aufgeteilt, der sich im Zentrum
des Gebaudes aufweitete und durch ein Oberlicht natirlich belichtet wird. Die
Aufstockung beherbergt die Fachklassenraume. Die Fachklassenrdaume Chemie und
Biologie teilen sich einen Vorbereitungsraum und die Fachklassenraume NWT und
Bildende Kunst. Die Fachklasse Physik erhalt einen eigenen Vorbereitungsraum.

Die barrierefreie Erschlieung erfolgt im Bereich des Haupttreppenhauses Uber
einen behindertengerechten Personenaufzug (Durchlader, 3 Haltestellen, Kabinen
1,10 x 1,40m).

Die Aufstockung wird nach den Vorgaben des GEG und BEG (Passivhausstandard) und
nach den Angaben der Energieleitlinie Tubingen geplant.

Das Bestandsgebaude wird nach den Anforderungen und Abstimmung mit der
Denkmalbehdrde generalsaniert.

Das Gebaude befindet sich im Geltungsbereich der Erdbebenzone 3 (Tabingen) geman
DIN 4149:2005-4 und ist aufgrund der Nutzung in Bedeutungskategorie lll eingestuft.
Das Bauvorhaben wird als barrierefreie Anlage gem. DIN 18040-1 geplant.

Durch die neue Aufzugsanlage werden das Erdgeschoss (Splittlevel) des Bestandes
und die Aufstockung barrierefrei erschlossen.

Das Bauvorhaben wird als nachhaltiges Gebaude nach den Vorgaben NACHHALTIGES
BAUEN ,NIBBW*" geplant und ausgefuhrt.

Die Kommunikation fir Planaustausch und Protokolle erfolgt ausschliefilich Gber den
Poolarserver als Planserver. Der Zugang zum Planserver wird Uber den AG
bereitgestellt. Plane werden nur in digitaler Form Gbergeben.”

BGF EG Bestand ca. 700m?
Erganzungen ca. 230 m?
Technikgeschof3 Bestand ca. 700m?
Erganzungen ca. 110 m?
0G ca. 865 m?
BRI EG Bestand ca. 2.680 m?
Erganzungen ca. 1.245 m?®
Technikgescho3 Bestand, Erg. ca. 1.850 m?®
0G ca. 4250 m?
NRF EG Bestand, Erg. ca. 815 m*
Technikgeschof3 Bestand, Erg. ca. 665 m?
0G Bestand, Erg. ca. 675 m*
BA 1la Abbruch Warmespeicher KW 36-37 und KW 44/ 2025
Baubeginn (Rickbau, Rohbau) ca. Herbst 2025
Bauende ca. Sommer 2027
BA 1b Abbruch ,Lerncube*” noch nicht feststehend
Fertigstellung Haupttreppenhaus  noch nicht feststehend
BA 2 Baubeginn noch nicht feststehend

Aufgestellt, 01.07.2025
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